

新宿区住宅マスタープラン策定全体スケジュール(案) (平成29年4月以降)

平成29年6月2日
平成29年度第1回新宿区
住宅まちづくり審議会
資料3

会議名等	平成29年											平成30年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
環境建設委員会										11/8 ○ 常任 素案説明 パブコメ事前			2/7 ○ 常任 策定報告		
住宅まちづくり審議会 (★ 審議会) (○ 専門部会)		○ 専 5/19	★ 6/2	○ 専 6/22	★ 7/6	★ 7/20	★ 素案の検討	○ 専	パブコメ広報 (11月5日号)	パブリックコメント期間	○ 専 案について	★			
庁内の調整															
(参考) 基本計画															
(参考) 都市マスタープラン															

骨子の作成 (4月) → **答申作成** (5月) → **答申** (7月) → **素案の作成** (7月) → **修正** (8月) → **パブコメ** (8/21~9/11) → **パブコメ結果について** (12月) → **決定** (2月)

答申案の検討 (5月) → **答申の決定** (6月) → **区長へ答申** (7月) → **素案説明** (11月) → **策定報告** (2月)

パブコメ期間: 11月上旬から12月上旬(4週間)

パブコメ結果について: 12月上旬

決定: 2月上旬

パブコメ: 8/21~9/11を含む