

「新宿区健康づくり行動計画（平成30年度～平成34年度）」策定スケジュール

資料2

			平成29年度																																																								
			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																							
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																								
健康づくり行動計画推進協議会								★第1回(5/26)					★第2回(7/14)					★第3回(9/8)								★第4回					★第5回																												
<協議会内容>						・次期計画の方向性・施策体系について						・次期計画の骨子(案)について ・現行計画の進捗状況及び評価報告						・次期計画素案について ・パブリックコメント等の実施について							・次期計画素案のパブリックコメント等の結果について ・次期計画(案)意見交換						・次期計画(案)の検討(最終)																												
健康づくり庁内推進会議																																																											
庁内推進会議								◇第1回(5/15)										◇第2回												◇第3回																													
幹事会								◆第1回(5/15)					◆第2回					◆第3回									◆第4回			◆第5回																													
健康づくり行動計画策定						○骨子(案)の作成						→						○計画素案検討・作成						→						○パブリック・コメント及び地域説明会			→			○パブリック・コメント等意見のまとめ			→						○計画書作成			→			○計画書発行								
現行計画の評価						○進捗状況調査						→																																															
東京都			「東京都健康推進プラン21(第二次)」(平成25年度～34年度)																																																								
国			「健康日本21(第2次)」(平成25年度～34年度)																																																								