

一般廃棄物処理基本計画 策定スケジュール

		審議会		事務局
28年7月	12日	審議会①	委嘱式、27年度事業報告 新基本計画、手数料改定について	
8月	24日	審議会②	現計画の進捗と課題 手数料改定	
9月				排出実態調査を実施
10月				
11月	7日	審議会③	新計画に盛り込むべき事項の検討(1回目) ・基本的考え方 ・取り組む施策項目、事項	
12月				
29年1月				排出実態調査報告書を 各委員に送付
2月	2日	審議会④	資源・ごみ排出実態調査の結果について 新計画に盛り込むべき事項の検討(2回目) ・取り組む施策項目、事項	
3月	17日	審議会⑤	新計画に盛り込むべき事項の検討(3回目) ・目標等の検討	答申(案)の作成
4月				
5月	中旬	審議会⑥	答申(案)の検討	計画(素案)の作成
		区長へ答申		
6月				
7月	初旬	審議会⑦	計画(素案)の検討	調整会議
8月				パブリックコメントの実施
9月				パブリックコメントの意見公表 計画(修正案)の作成
10月	中旬	審議会⑧	計画(修正案)の検討	調整会議 区長決定 議会報告 計画書印刷
30年3月				