

資料1

平成29年度 一般廃棄物処理基本計画 策定スケジュール

		審議会		事務局
4月				↓ 答申(案)の作成
5月	18日	審議会①	答申(案)の検討	計画(素案)の作成
	末	区長へ答申		↓
6月				
7月	中旬	審議会②	計画(素案)の検討	調整会議
8月				議会報告
9月				パブリックコメントの実施
10月				パブリックコメントの意見公表 計画(修正案)の作成
11月 12月 30年1月 2月 3月	中旬	審議会③	計画(修正案)の検討	調整会議 区長決定 議会報告 計画書印刷