

平成28年～29年度 新宿区高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画策定スケジュール

資料3

平成29年9月8日

	⇒28年度												⇒29年度																	
	28年 11月			12月			29年 1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月					
項目	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
高齢者保健福祉推進協議会												2月10日																		
作業部会																														
作業等の予定				11/18～12/9 高齢者の保健と福祉に関する調査						「高齢者の保健と福祉に関する調査」集計 調査報告書 校正・作成						作成 調査報告書														
	← 次期計画の方向性等の検討 →						← 次期計画の施策体系・骨子(案)の検討 →																		← 計画(素案)の検討 →					

	29年 8月			9月			10月			11月			12月			30年 1月			2月			3月					
項目	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
高齢者保健福祉推進協議会						9月8日																					
作業部会																		1月9日									
作業等の予定				計画(素案)策定						← 地域説明会 パブリック・コメント →																	
	← 計画(素案)の検討 →						← 地域説明会での意見、パブリック・コメントを踏まえて計画(案)の検討・策定 →																				

高齢者保健福祉計画・第7期
介護保険事業計画策定