

## 産業振興プラン策定に向けたスケジュール

|         | 平成29年度               |    |    |    |    |      |        |            |      |    |      |    | 平成30年度                 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|---------|----------------------|----|----|----|----|------|--------|------------|------|----|------|----|------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
|         | 4月                   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月   | 10月    | 11月        | 12月  | 1月 | 2月   | 3月 | 4月                     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
| 産業振興会議  | 第3期                  |    |    |    |    |      | 第4期    |            |      |    |      |    |                        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|         | 産業振興プラン検討            |    |    |    |    |      |        |            |      |    |      |    | 次期産業振興プランを受けた施策の展開(予定) |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|         |                      |    |    |    |    | ☆第1回 |        |            | ☆第2回 |    | ☆第3回 |    |                        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 産業振興プラン | 素案作成                 |    |    |    |    |      | パブコメ   | パブコメの反映    |      |    |      |    |                        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|         |                      |    |    |    |    | 庁内調整 | ☆素案説明会 | パブコメ結果の公表☆ |      |    |      |    |                        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|         |                      |    |    |    |    |      |        |            |      |    |      |    |                        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
| 区の計画    | 総合計画(平成20年度～29年度)    |    |    |    |    |      |        |            |      |    |      |    | 総合計画(平成30年度～39年度)      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |
|         | 第三次実行計画(平成28年度～29年度) |    |    |    |    |      |        |            |      |    |      |    | 第一次実行計画(平成30年度～32年度)   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |  |