

今後の進め方（案）

資料5

平成29年度(2017年度)

「新宿の拠点再整備方針～新宿グランドターミナルの一体的な再編～」(2018年3月 東京都・新宿区)の策定

平成30年度(2018年度)

整備方針の具体化について検討

	【都市基盤の再整備について】	【空間・景観づくりについて】	【整備方針の実現方策について】
第6回	・ 交通流動の整理 ・ 駅前広場、都市計画駐車場の機能 ・ 歩行者ネットワークの配置(建物内含む) など	・ デザイン検討部会の設置について ・ 空間特性と空間・景観づくりの考え方について (西口・東口)	・ 実現方策の検討内容について
第7回 (本日)	・ 駅前広場、都市計画駐車場の配置、規模(案) ・ 歩行者ネットワークの配置、幅員(案) など	・ 空間特性と空間・景観づくりの考え方について (西口・東口・新宿セントラルプラザ)	・ 実現方策の検討区域について
第8回	・ 駅前広場、都市計画駐車場の配置、規模 ・ 歩行者ネットワークの配置、幅員 など	・ デザイン検討部会のとりまとめについて	・ 実現方策(都市計画等)について

※ 施設整備に関する基本的事項(実施する整備事項や役割分担等)について事業者間で調整

平成31年度(2019年度)以降

- 都市計画手続着手
- 平成30年度までの検討やまちづくりの進捗を踏まえ、必要に応じて検討調整の場を継続