

次期計画の策定スケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
常任委員会(議会)		5/27 調査 書等						11/13計画 素案・ハ ブコム説 明				3/10 計画 案説 明
次世代育成支援 推進本部会議			6/27骨子、調 査書、スケ ジュール等			9月2週 計画素案 協議				1月4週 計画案 協議		
次世代育成 協議会				7/8 骨子協議		9月3週 計画素案 協議				2月1週 計画案 協議		
同部会		5/22 調査 書等			8月5週 計画素案 協議1	9月1週 計画素案 協議2				1月3週 計画案 協議		
子ども・子育て 会議		5/22 調査 書等		7/2骨子意 見聴取		9月2～3週 計画素案 意見聴取				1月4週 計画案 意見聴取		
次期計画							10/2～10/7 庁内調整	11/15～12/15パブコム 地域説明会 10地区			2/26～ 3/2庁 内調整	3/25 計画 書広 報
								11/15 上記周 知広報				
				7/9～8/9各課計画素案作成				11/1～計画素 案等配付				
		～7/8骨子検討・作成		～9/20計画素案検討・作成								
							計画素案・同 概要版完成					計画書・同 概要版完成