

「新宿区高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画」スケジュール

年度		令和元年度（調査実施）											令和2年度（計画策定）												
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁外会議	高齢者保健福祉推進協議会						◆第3回 9/3 ●質問紙調査票（案） ●聞き取り調査の進捗状況					◆第4回 2/10 ●調査結果等の報告（確報） ●計画の方向性				◆第5回 7/21【書面開催】 ●現計画の現状・課題 ●骨子案の検討		◆第6回 10/16 ●計画素案の検討			◆第7回 2/5 ●パブリック・コメント実施結果 ●計画案の検討				
	高齢者保健福祉推進協議会作業部会			◇第2回 6/27 ○質問紙調査票（案） ○聞き取り調査の進捗状況						◇第3回 12/17 ○調査結果等の報告（速報） ○計画の方向性				◇第4回 4/24【書面開催】 ○現計画の現状・課題 ○骨子案の検討				◇第5回 9/2 ○計画素案の検討			◇第6回 1/19 ○パブリック・コメント実施結果 ○計画案の検討				
庁内会議	高齢者保健福祉推進会議					●第3回 8/23				●第4回 1/23				●第5回 7/8【書面開催】		●第6回 10/5				●第7回					
	高齢者保健福祉計画連絡会議		●第5回 5/31		●第6回 7/31				●第7回 12/11	●第8回 1/14	●第9回 3/10	●第10回 4/13	●第11回 5/8		●第12回 8/19	●第13回 9/16				●第14回	●第15回				
	高齢者保健福祉計画調整部会						●第2回 10/11				●第3回 3/4														
高齢者の保健と福祉に関する調査	質問紙による調査																								
	聞き取り調査																								
	在宅介護実態調査																								
	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査																								
計画の策定																									

★調査実施・回収

調査の集計・評価・分析

調査票等の検討

次期計画の方向性の検討

計画骨子案の検討

計画素案の検討

パブコメ等

◆素案発行

★調査報告書発行

★発行調査報告書

発行