

令和 4 年 2 月 3 日
 令和 3 年第 3 回子ども・子育て会議資料
 子ども家庭部保育課

賃貸物件を活用した私立認可保育所の開設時期の変更について

令和 3 年 11 月開催の令和 3 年度第 2 回子ども・子育て会議で報告した、賃貸物件を活用した私立認可保育所((仮称)にじいろ保育園市谷加賀町)の開設時期について、下記のとおり開設予定時期が延期となったため、お知らせします。

記

1 計画概要

- (1) 名称：(仮称) にじいろ保育園市谷加賀町
- (2) 開設予定地（東南地域）
東京都新宿区市谷加賀町二丁目 4 番 18 号
- (3) 開設予定時期
 - ・変更前：令和 4 年 4 月 1 日
 - ・変更後：令和 4 年 10 月 1 日
- (4) 設置・運営事業者：ライクアカデミー(株)
- (5) 定員（予定）



0 歳児	1 歳児	2 歳児	3 歳児	4 歳児	5 歳児	計
6 名	12 名	12 名	12 名	12 名	12 名	66 名

2 開設時期変更の理由

・令和 3 年 10 月初旬から 1 か月に亘り、保育所建設予定地で埋蔵文化財の発掘調査が行われたことから、躯体工事が中断された。調査終了後、11 月中旬に工期等を再度見直したところ、近隣住民の住環境に配慮した、防音性向上に向けた設計変更の手続き等に 2 か月を要する見込みであることや、コロナ禍の影響を受け、部材発注等に 2～3 か月の遅れが見込まれることから、事業者と協議を行い、令和 4 年 10 月の開設がより適当と判断したため。

3 今後のスケジュール

- | | |
|-------------|-------------------|
| 令和 4 年 5 月～ | 認可保育所開設に向けた施設改修工事 |
| 令和 4 年 8 月～ | 入園募集開始（予定） |
| 令和 4 年 9 月 | 認可に係る東京都児童福祉審議会 |
| 9 月下旬 | 認可 |
| 10 月 | 開設 |