

検討状況と今後の進め方について

第12回 新宿の拠点再整備検討委員会

拠点再整備方針	今後の検討事項
方針1～3 (都市基盤) 【都街路・区基盤】	・拠点再整備方針の具体化に向けて、設計や関係者協議を通じて整備する施設の深度化を図る。
方針4～7 (空間・景観) 【都開企・区まち】	・事業の進捗に併せデザインポリシー2021との整合の調整を図る。
方針8 (都市機能) 【区まち・都開企】	・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
方針9 (新技術等) 【都街路・事業者】	・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
方針10 (エリアマネジメント等) 【事業者】	・エリアマネジメント準備会を設立し、具体的な検討を進める。

第13回 新宿の拠点再整備検討委員会（本日のまとめ）

資料番号	検討状況	今後の検討事項
資料3	・歩行者の回遊性や整備スケジュールを踏まえた歩行者のネットワークについて整理する。	・拠点再整備方針の具体化に向けて、設計や関係者協議を通じて整備する施設の深度化を図る。
資料4	・デザイン検討部会の開催状況について報告する。	・事業の進捗に併せデザインポリシー2021との整合の調整を図る。
—	・駅ビルの建替えに伴う導入機能を関係者で検討、調整を行っている。	・駅ビルの建替え等の具体化に合わせて整備内容を検討する。
—	・導入における課題や対応方策の検討を進めている。	・駅前広場や駅ビル建替え等の具体化に合わせて、関係者間で連携・調整しながら導入方法を検討する。
資料5 資料6	・エリアマネジメント検討部会を立ち上げたため報告する。 ・今年度の新宿グランドターミナルプロモーションの実施状況について報告する。	・エリアマネジメントを実施するため、関係者間で連携・調整しながら導入方法を検討する。

【凡例】都街路…東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
 都開企…東京都都市整備局都市づくり政策部開発企画課
 区基盤…新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺基盤整備担当課
 区まち…新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺まちづくり担当課

土地区画整理事業や駅ビルの建替え等に係る工事調整については、土地区画整理施行者が事務局となり、別途調整を行っていく。
 工事調整のうち都市基盤や空間景観に関わることについては、委員会等を通じて、随時情報交換、議題の共有を行いながら調整していく。