

新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定のスケジュール（案）

年度		令和4年度（調査実施）												令和5年度（計画策定）											
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高齢者保健福祉推進協議会					●第3回 7/28							●第4回 2/1			●第5回			●第6回					●第7回		
高齢者保健福祉推進協議会作業部会			○第2回 5/23								○第3回			○第4回			○第5回					○第6回			
新 宿 区 調 査 に 関 す る 保 険 者 の 調 査	質問紙調査	→ 調査票等の検討										→ 調査の実施・回収	→ 調査の集計・評価・分析												
	在宅介護実態調査	→					★調査実施						→ 調査の集計・評価・分析	→											
新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定																									
推進会議及び作業部会における議事等		<p>◇第2回推進協議会作業部会（5月23日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○第8期計画の進捗状況について（速報値）</li> <li>○「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」質問調査票（素案）について</li> </ul> <p>◆第3回推進協議会（7月28日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●第8期計画の進捗状況について</li> <li>●「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」質問調査票（案）について</li> </ul> <p>◇第3回推進協議会作業部会（12月または1月予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○各調査の調査結果（速報）について</li> <li>○次期計画の方向性（大枠）について</li> </ul> <p>◆第4回推進協議会（2月予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●各調査の調査結果について</li> <li>●次期計画の方向性について</li> </ul>												<p>◇第4回推進協議会作業部会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○第8期計画の進捗状況について（速報値）</li> <li>○重点的取組の現状・課題・方向性の整理</li> <li>○骨子案の検討</li> </ul> <p>◆第5回推進協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●第8期計画の進捗状況について</li> <li>●重点的取組の現状・課題・方向性の整理</li> <li>●骨子案の検討</li> </ul> <p>◇第5回推進協議会作業部会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○計画素案の検討</li> </ul> <p>◆第6回推進協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●計画素案の提示 ※令和5年10月に素案発行</li> </ul> <p>◇第6回推進協議会作業部会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○パブリック・コメントの実施結果について</li> <li>○計画案の検討</li> </ul> <p>◆第7回推進協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●パブリック・コメントの実施結果について</li> <li>●計画案の提示 ※令和6年3月に計画発行</li> </ul>											