

新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定のスケジュール（案）

年度		令和4年度（調査実施）												令和5年度（計画策定）												
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高齢者保健福祉推進協議会					●第3回 7/28							●第4回 2/1			●第5回			●第6回					●第7回			
高齢者保健福祉推進協議会作業部会			○第2回 5/23							○第3回 12/13				○第4回		○第5回							○第6回			
関係新宿区調福高社に者の	質問紙調査	調査票等の検討					★調査実施・回収		調査の集計・評価・分析					調査報告書発行												
	在宅介護実態調査	★調査実施					調査の集計・評価・分析					調査報告書発行														
新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定		次期計画の方向性の検討						計画骨子案の検討						計画素案の検討						パブリック・コメント、地域説明会等 ◆素案発行	計画発行					
推進会議及び作業部会における議事等		<p>◇第2回推進協議会作業部会（5月23日）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○第8期計画の進捗状況について（速報値） ○「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」質問調査票（素案）について <p>◆第3回推進協議会（7月28日）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●第8期計画の進捗状況について ●「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」質問調査票（案）について <p>◇第3回推進協議会作業部会（12月13日）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各調査の調査結果（速報）について ○次期計画の方向性（大枠）について <p>◆第4回推進協議会（2月1日）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●各調査の調査結果について ●次期計画の方向性について 												<p>◇第4回推進協議会作業部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○第8期計画の進捗状況について（速報値） ○重点的取組の現状・課題・方向性の整理 ○骨子案の検討 <p>◆第5回推進協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ●第8期計画の進捗状況について ●重点的取組の現状・課題・方向性の整理 ●骨子案の検討 <p>◇第5回推進協議会作業部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○計画素案の検討 <p>◆第6回推進協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ●計画素案の提示 ※令和5年10月に素案発行 <p>◇第6回推進協議会作業部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○パブリック・コメントの実施結果について ○計画案の検討 <p>◆第7回推進協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ●パブリック・コメントの実施結果について ●計画案の提示 ※令和6年3月に計画発行 												