

みどりのモデル地区の見直しスケジュールと進捗状況について

1 改定スケジュール

年度	現時点▼										
	令和4 2022	令和5 2023	令和6 2024	令和7 2025	令和8 2026	令和9 2027	令和10 2028	令和11 2029	令和12 2030	令和13 2031	
審議会	16期		17期		18期		19期		20期		21期
モデル地区 指定期間	現行のモデル地区 (～令和7年3月31日)			新しいモデル地区 (令和7年4月1日～)							
審議会	報告 候補地(案)	報告 施策(案)	審議8～9月 モデル 地区指定								
事務局	モデル地区 候補地抽出	エリア・施策検討 各要綱・手引き改正等	決定								モデル 地区検証
特別出張所		ヒアリング									↑
地元関係者 (町会、商店会)		ヒアリング									
庁内調整	状況 報告	状況 報告	7月 予算要求 要綱改正								
公表等			告示、周知 (広報・HP)								
関連事業		現行の基本計画 (平成30年度～令和9年度)				改定作業		新基本計画 (令和10年度～)			
基本計画 (10年間)											
実態調査 (5年に1度)				第10次 実態調査					第11次 実態調査		

【候補地域】

- ①みどりの推進モデル地区 → 榎地域
- ②屋上緑化等推進モデル地区 → 新宿駅、飯田橋駅、高田馬場駅周辺の地域
- ③みどりの保全モデル地区 → 落合地域

【調査状況】

- ・落合第一、第二、榎町特別出張所(所長・副所長)ヒアリング実施 令和5年1月
- ・施策ヒアリング 界わい緑化推進プログラム 令和5年1月下旬

2 今後のスケジュール

- ・町会長等ヒアリング 各町会連合会 令和5年3月下旬以降