

「新宿区健康づくり行動計画(第5期)」(令和6年度～令和9年度(予定))策定に向けたスケジュール(案)

【資料1】

	令和4年度												令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
新宿区健康づくり推進協議会				★第1回							★第2回			★第1回		★第2回		★第3回			★第4回		★第5回		
新宿区健康づくり庁内推進会議				↑							↑			↑		↑		↑			↑		↑		
庁内推進会議			★第1回										★第1回												
幹事会			★第1回	★第2回						★第3回						★第1回		★第2回			★第3回	★第4回			
現行計画の評価		進捗状況調査												進捗状況調査											
新宿区健康づくりに関する調査	●調査内容検討・実施準備						●調査実施	●調査集計・分析			●報告書作成		●報告書発行												
	■委託事業者募集・選定																								
新宿区健康づくり行動計画策定													○計画体系・素案検討				○計画素案作成	○パブコメ・地域説明会	○計画書作成			○計画書発行			
											■プロポーザル実施要領・募集要領検討・作成		■委託事業者募集・選定												
健康部計画策定作業部会	●調査内容検討・実施準備																								
										○計画の方向性、施策体系及び骨子(案)の検討			○計画素案の検討				○計画(案)検討・パブコメまとめ		○計画確定作業・まとめ						
東京都	「東京都健康推進プラン21(第2次)」(平成25年度～平成34年度)												延長												
国	「健康日本21(第2次)」(平成25年度～平成34年度)												延長												