

新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定のスケジュール（案）

年度		令和4年度（調査実施）												令和5年度（計画策定）											
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高齢者保健福祉推進協議会					●第3回 7/28							●第4回 2/1			●第5回 5/29		●第6回 9/4						●第7回 2/6		
高齢者保健福祉推進協議会作業部会			○第2回 5/23							○第3回 12/13				○第4回 4/28		○第5回 7/28						○第6回 1/16			
関 係 新 す 健 宿 と 区 調 福 高 査 祉 齢 に 者 の	質問紙調査	調査票等の検討					★調査実施・回収		調査の集計・評価・分析				調査報告書発行												
	在宅介護実態調査	★調査実施					調査の集計・評価・分析																		
新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定							次期計画の方向性の検討					計画骨子案の検討					計画素案の検討					パブリック・コメント、地域説明会等 ◆素案発行			計画発行
高齢者保健福祉推進協議会及び作業部会における議事等		◇第2回推進協議会作業部会（5月23日） ○第8期計画の進捗状況について（速報値） ○「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」質問調査票（素案）について ◆第3回推進協議会（7月28日） ●第8期計画の進捗状況について ●「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」質問調査票（案）について ◇第3回推進協議会作業部会（12月13日） ○各調査の調査結果（速報）について ○次期計画の方向性（大枠）について ◆第4回推進協議会（2月1日） ●各調査の調査結果について ●次期計画の方向性について												◇第4回推進協議会作業部会（4月28日） ○第8期計画の進捗状況について（速報値） ○骨子案の検討 ◆第5回推進協議会 ●第8期計画の進捗状況について（5月29日） ●骨子案の検討 ◇第5回推進協議会作業部会（7月28日）※予定 ○計画素案の検討 ◆第6回推進協議会（9月4日）※予定 ●計画素案の提示 ※令和5年10月に素案発行 ◇第6回推進協議会作業部会（1月16日）※予定 ○パブリック・コメントの実施結果について ○計画案の検討 ◆第7回推進協議会（2月6日）※予定 ●パブリック・コメントの実施結果について ●計画案の提示 ※令和6年3月に計画発行											