

第5期新宿区健康づくり行動計画(令和6年度～令和11年度)策定スケジュール

		令和4年度									令和5年度																																			
		1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
庁外	健康づくり行動計画推進協議会				★第2回 2/3									★第1回 5/26						★第2回 7/31			★第3回						★第4回						★第5回											
	<協議会内容>	調査結果(概要)について 第5期計画策定について						第5期計画の方向性・施策体系について						第5期計画の骨子(案)について 現行計画の進捗状況及び評価報告						第5期計画素案の検討 パブリックコメント等の実施について						第5期計画素案のパブリックコメント等の結果について 第5期計画(案)意見交換						第5期計画(案)の検討・決定														
庁内	健康づくり庁内推進会議													◇第1回 5/22																					◇第2回											
	健康づくり庁内推進会議 幹事会				◆第3回 1/20												◆第1回						◆第2回									◆第3回			◆第4回											
	健康づくり行動計画策定検討部会・策定作業班	○第5期計画の方向性・施策体系等検討、班ごとに各章作成																																												
健康づくり行動計画策定		○計画の方向性、施策体系の検討									→			○骨子(案)の作成			→			○計画素案検討・作成			→			○素案発行	○計画(案)作成						→			○計画書作成	→			○計画書発行						
																							○パブリック・コメント 10月25日(水)～ 11月27日(月)						○パブリック・コメント等意見のまとめ																	
現行計画の評価											○進捗状況調査																																			
健康づくりに関する調査		○調査集計・分析			→			○報告書作成			→			○報告書発行																																
東京都		「東京都健康推進プラン21(第二次)」(平成25年度～令和5年度)																																												
国		「健康日本21(第2次)」(平成25年度～令和5年度)																																												