

新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定のスケジュール（案）

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高齢者保健福祉 推進協議会		●第5回 5/29			●第6回 9/4						●第7回 2/6	
高齢者保健福祉 推進協議会作業部会	○第4回 4/28			○第5回 7/28						○第6回 1/16		
新宿区高齢者保健福祉計画・ 第9期介護保険事業計画策定	計画骨子案の検討	計画素案の検討	計画素案の検討	パブリックコメント、地域説明会等 ◆素案発行								計画発行
推進会議及び 作業部会における議事等	◇第4回推進協議会作業部会（4月28日） ○第8期計画の進捗状況について（速報値） ○骨子案の検討	◇第5回推進協議会作業部会（7月28日） ○計画素案の検討	◇第6回推進協議会作業部会（9月4日） ●第8期計画の進捗状況について ●骨子案の検討	◇第7回推進協議会作業部会（1月16日）※予定 ○パブリックコメントの実施結果について ○計画案の検討	◇第8回推進協議会作業部会（2月6日）※予定 ●パブリックコメントの実施結果について ●計画案の提示 ※令和6年3月に計画発行							