

年	月	日	推進会議	行政推進連絡会議	議会	調査・庁内調整関係	計画書作成	区民周知関係
R5年	4月						総合ビジョン・大目標の策定	
						進捗状況調査 (~5月17日)	↓	
	5月						進捗を踏まえての章立て・施策の方向性・既存事業ひも付	
	6月							
		16				部経営会議		
		22		連絡会議①				
	7月							
		14	推進会議①			新規事業調査	提案作成	
	8月							
	9月							
		1				部経営会議		
		8	推進会議②					
		11		連絡会議②				
	10月							
		13	推進会議③					
		25				調整会議		
	11月							
		2				政経会議		
		8			常任			
		15						広報しんじゅく掲載
								パブコム(11月15日~12月14日)
								地域説明会
								地域説明会
	12月							パブコム再検討
							↓	
R6年	1月							
		15				部経営会議		
		26		連絡会議③				
			推進会議④					
	2月							
		14				調整会議		
	3月							
	1				政経会議			
	12			常任				