

新宿区スポーツ環境整備方針改定のスケジュール（案）

資料5

年度	5年度（調査実施）												6年度（方針改定）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スポーツ環境会議	●第1回 4/26		●第2回 7/4							●第3回 1/23				●第4回				●第5回				●第6回		
庁内検討会議	●第1回 4/17							●第2回 12/11					●第3回				●第4回					●第5回		
スポーツ環境調査	→ 調査項目検討						★調査実施・回収		→ 集計・分析				★報告書完成											
方針改定							→ 骨子案検討					→ 素案検討・作成					★素案・概要版完成		★方針書完成					
スポーツ環境会議 庁内検討会議 議事等	<input type="checkbox"/> 庁内検討会議（第1回） 調査項目検討 <input checked="" type="checkbox"/> スポーツ環境会議（第1回） 方針改定事前説明 <input checked="" type="checkbox"/> スポーツ環境会議（第2回） 調査項目検討 <input type="checkbox"/> 庁内検討会議（第2回） 調査結果・骨子案報告 <input checked="" type="checkbox"/> スポーツ環境会議（第3回） 調査結果、骨子案報告												<input type="checkbox"/> 庁内検討会議（第3回） 骨子案・素案検討、スケジュール説明 <input checked="" type="checkbox"/> スポーツ環境会議（第4回） 骨子案・素案検討、スケジュール説明 <input type="checkbox"/> 庁内検討会議（第4回） 素案協議 <input checked="" type="checkbox"/> スポーツ環境会議（第5回） 素案協議 <input type="checkbox"/> 庁内検討会議（第5回） 方針案説明 <input checked="" type="checkbox"/> スポーツ環境会議（第6回） 方針案説明											