

第 6 9 号 議 案

新宿区立新宿文化センター特定天井等改修その他  
に伴う電気設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 6 年 6 月 2 1 日

提出者 新宿区長 吉住 健一

新宿区立新宿文化センター特定天井等改修その他に伴  
う電気設備工事請負契約の変更について

令和5年第3回新宿区議会定例会における議決に基づき締結した  
新宿区立新宿文化センター特定天井等改修その他に伴う電気設備工  
事請負契約について、その契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 9億8,967万円

変更後 10億2,061万3,000円

（提案理由）

新宿区立新宿文化センター特定天井等改修その他に伴う電気設備  
工事請負契約の契約金額を変更する必要があるため