

第 7 2 号 議 案

新宿区立余丁町小学校擁壁等改築工事請負契約の  
変更について

上記の議案を提出する。

令和 6 年 6 月 2 1 日

提出者 新宿区長 吉住 健一

新宿区立余丁町小学校擁壁等改築工事請負契約の変更  
について

令和4年第2回新宿区議会定例会における議決及び令和5年第2回新宿区議会定例会における変更の議決に基づき締結した新宿区立余丁町小学校擁壁等改築工事請負契約について、その契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 4億5,682万1,456円

変更後 4億8,251万7,456円

(提案理由)

新宿区立余丁町小学校擁壁等改築工事請負契約の契約金額を変更する必要があるため