

新宿区スポーツ環境整備方針改定のスケジュール

資料 8

年度	5 年度（調査実施）												6 年度（方針改定）											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スポーツ環境会議	●第 1 回 4 / 26		●第 2 回 7 / 4							●第 3 回 1 / 23				●第 4 回 5 / 17			●第 5 回 8 / 26					●第 6 回		
庁内検討会議	●第 1 回 4 / 17								●第 2 回 12 / 11				●第 3 回 4 / 18				●第 4 回				●第 5 回			
スポーツ環境調査	調査項目検討						★調査実施・回収			集計・分析						★報告書完成								
方針改定										骨子案検討			素案検討・作成						★素案・概要版完成			★方針書完成		
スポーツ環境会議 庁内検討会議 議事等	☐ 庁内検討会議（第 1 回） 調査項目検討 ☒ スポーツ環境会議（第 1 回） 方針改定事前説明 ☒ スポーツ環境会議（第 2 回） 調査項目検討 ☐ 庁内検討会議（第 2 回） 調査結果・骨子案報告 ☒ スポーツ環境会議（第 3 回） 調査結果、骨子案報告												☐ 庁内検討会議（第 3 回） 骨子案・素案検討、スケジュール説明 ☒ スポーツ環境会議（第 4 回） 骨子案・素案検討、スケジュール説明 ☐ 庁内検討会議（第 4 回） 素案協議 ☒ スポーツ環境会議（第 5 回） 素案協議 ☐ 庁内検討会議（第 5 回） 方針案説明 ☒ スポーツ環境会議（第 6 回） 方針案説明											