

第Ⅴ期 ホームレスの自立支援等に関する推進計画 策定委員会 スケジュール(案)

資料 6

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定委員会				<p>【第1回会議】 7/30(火)14:00～</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員委嘱</li> <li>・路上生活者概数とこれまでの対策の報告</li> <li>・第Ⅳ期計画の概要と進捗について</li> <li>・スケジュール(案)の確認</li> <li>・第Ⅴ期計画策定の方針・素案について</li> <li>・意見交換・質疑応答</li> </ul>						<p>【第2回会議】 候補日:12月下旬～1月中旬</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント実施結果の報告</li> <li>・素案の修正について</li> <li>・意見交換</li> <li>・素案の最終計画案としての確定</li> <li>・計画の施行・頒布に係るスケジュールについて</li> <li>・その他意見交換</li> </ul>			
広報						<p>パブリックコメントの実施 9/15～10/15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広報誌による周知</li> <li>・ホームページに掲載</li> </ul>						<p>計画公表 印刷・製本 頒布開始 (年度内)</p>	
議会						<p>議会報告 9/11(水)</p>						<p>議会報告 候補日: 3/14(金) 3/17(月)</p>	
事務局作業		<p>素案たたき台 資料作成 庁内関連部署と調整</p>			<p>第1回会議の素案への反映 庁内関連部署と調整</p>			<p>庁内関連部署と調整 パブリックコメント回答作成 回答を踏まえた、計画素案の修正作業</p>			<p>庁内関連部署と調整 第Ⅴ期推進計画の決定</p>		