

令和6年度～令和8年度 新宿区障害者施策推進協議会 開催スケジュール

資料3

	令和6年度												令和7年度												令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
障害者生活実態調査																			調査票の確定	調査票発送	調査票回収	集計・分析 速報値報告		調査報告書完成			施策の体系（案）	計画の全体像	事業量推計		障害児福祉計画・障害福祉計画素案の策定	障害児福祉計画・障害福祉計画コメント実施				障害児福祉計画・障害福祉計画
★障害者施策推進協議会専門部会				★ 障害児福祉計画・障害福祉計画PDCAサイクル検証							★ 障害者生活実態調査の構想			○ 障害者生活実態調査の概要検討		★ 障害者生活実態調査の概要確定 第14期委員委嘱式		○ 調査票案の検討	★ 調査票の確定			○ 速報値の検証	★ 調査報告書（案）協議			○ 理念・基本目標	○ 障害児福祉計画・障害福祉計画の骨子検討	★ 障害児福祉計画・障害福祉計画の骨子検討	○ 障害児福祉計画・障害福祉計画の骨子検討	○ 障害児福祉計画・障害福祉計画素案の検討	★ 障害児福祉計画・障害福祉計画（素案）協議			○ 障害児福祉計画・障害福祉計画コメント対応検討	★ 障害児福祉計画・障害福祉計画（案）協議	