

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施設整備マニュアル改定 想定スケジュール (案)

	令和6年度									令和7年度
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
マ ニ ュ ア ル 改 定 ス ケ ジ ュ ー ル	委員改選	【部会】 ・ マニュアル改定の概要 ・ コラム項目の検討 ・ 素案の検討				【審議会】 ・ 部会検討状況の報告			【審議会】 ・ マニュアル案決定	印刷完了
		★	●	●	★	●	★	●	★	
		【審議会】 ・ 部会設置、メンバー マニュアル改定の方向性 ・ 年間スケジュール	【部会】 ・ 前回部会を踏まえた素案の検討 ・ コラム案の検討	【部会】 ・ 審議会を踏まえた素案の検討 ・ コラム決定 ・ 部会案決定						印刷作業
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	