

第 3 7 号 議 案

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等工事請負契約
の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 2 月 1 9 日

提出者 新宿区長 吉住 健一

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等工事請負契約の変更について

令和6年第2回新宿区議会定例会における議決に基づき締結した新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等工事請負契約について、その契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 15 億 9,060 万円

変更後 16 億 8 万 2,000 円

（提案理由）

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等工事請負契約の契約金額を変更する必要があるため