

第 4 3 号議案

新宿区牛込保健センター等複合施設建設工事請負
契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 3 月 2 4 日

提出者 新宿区長 吉住 健一

新宿区牛込保健センター等複合施設建設工事請負契約
の変更について

令和3年第2回新宿区議会定例会における議決及び令和4年第3回新宿区議会定例会における変更の議決に基づき締結した新宿区牛込保健センター等複合施設建設工事請負契約について、その契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 29億678万5,200円

変更後 29億9,197万8,183円

(提案理由)

新宿区牛込保健センター等複合施設建設工事請負契約の契約金額を変更する必要があるため