

第 4 4 号 議 案

新宿区牛込保健センター等複合施設建設電気設備
工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 3 月 2 4 日

提出者 新宿区長 吉住 健一

新宿区牛込保健センター等複合施設建設電気設備工事
請負契約の変更について

令和４年第２回新宿区議会定例会における議決及び令和５年第２回新宿区議会定例会における変更の議決に基づき締結した新宿区牛込保健センター等複合施設建設電気設備工事請負契約について、その契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 ７億 912 万 8,200 円

変更後 ８億 5,032 万 1,450 円

（提案理由）

新宿区牛込保健センター等複合施設建設電気設備工事請負契約の契約金額を変更する必要があるため