

第 7 4 号 議 案

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等電気設備工事
請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 6 月 1 9 日

提出者 新宿区長 吉住 健一

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等電気設備工事請負
契約の変更について

令和6年第2回新宿区議会定例会における議決に基づき締結した
新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等電気設備工事請負契約につい
て、その契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 3億7,070万円

変更後 3億8,551万7,000円

（提案理由）

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等電気設備工事請負契約の契約
金額を変更する必要があるため