

第 7 5 号議案

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等機械設備工事  
請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 6 月 1 9 日

提出者 新宿区長 吉住 健一

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等機械設備工事請負  
契約の変更について

令和6年第2回新宿区議会定例会における議決に基づき締結した  
新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等機械設備工事請負契約につい  
て、その契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 6億2,480万円  
変更後 6億5,786万6,000円

(提案理由)

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等機械設備工事請負契約の契約  
金額を変更する必要があるため