

【新宿区 教育委員会事務局】 ネットワーク整備計画

- 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（%）

令和 5 年 11 月に実施した必要なネットワーク速度が確保できている学校は、新宿区立学校 40 校中 2 校となり、総学校数に占める割合は 5%という結果でした。
- 2 必要なネットワーク速度の確保に向けた計画
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

新宿区教育委員会事務局では、平成 21 年度から平成 23 年度にかけて新宿区立学校の校内 LAN の整備を実施し、整備から 10 年以上が経過しています。また、各教室に設置している無線アクセスポイントも平成 29 年度に更新を行い、更新から 5 年以上が経過しています。そのため、機器やケーブル等の老朽化が課題となっています。また、令和 6 年 12 月から令和 7 年 1 月にかけて、区立学校 40 校に対して WAN 調査や有線 LAN 調査を行い、クラウドサービスを前提とする 1 人 1 台端末の活用方法に対応するための WAN の回線容量の適正化が課題となっています。
 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和 7 年度に校内 LAN 及び WAN 整備を実施する予定です。
 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

新宿区区立学校の校内 LAN については老朽化が課題となっており、校内 LAN 及び WAN の更改を予定しています。校内 LAN 及び WAN の更改は、令和 6 年度に校内 LAN の調査・設計などを実施して、令和 7 年度に校内 LAN 整備及びインターネット回線の拡充を実施する予定です。