

# 令和7年度 障害者生活実態調査及び協議会開催スケジュール

資料 1 0

	2025 (令和7) 年																								2026 (令和8) 年											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
障害者生活実態調査				設問項目の検討			調査票案の検討1		調査票案の提示			調査票案の検討2			調査票案の確定			調査票発送		調査票回収			報集計・分析・速報値		書集計(案結果)の確定・報告								調査報告書完成			
協議の事他項	○第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画成果目標評価管理（前年度実績確認と評価） ○障害者計画の見直し ○第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画策定を見据えての協議 ○委員改選																								など											
専門部会推進協議会				専門部会①			専門部会②		協議会①			専門部会③			協議会②									専門部会④		協議会③										
協議会自立支援					協議会①					5/15				7/3		7/30		8/28		10/31					1/16		1/30						協議会③			