

新宿区産業実態調査

実施スケジュール（案）

< 7月中旬～下旬 >

契約締結。アンケート調査票の原稿について、区との協議の上、作成を行う
区より経済センサスデータを提供
調査票最終案に向け、協議開始

< 8月上旬 >

産業振興会議第8期第5回において調査票確定

< 9月上旬～10月末 >

調査票の送付を行う
場合により、礼状及び電話による督促を行う
集計・分析
アンケート調査の結果に基づきヒアリング調査実施

< 12月末 >

中間報告書を区へ提出（一次報告）

< ～2月末 >

報告書等提出（最終報告）