

《参考資料》

年	月	日	推進会議	行政推進 連絡会議	議会	調査・庁内調整関係	計画書作成	区民周知関係
R5年	4月						総合ビジョン・大目標の策定	
						進捗状況調査 （～5月17日）	↓	
	5月						進捗を踏まえての章立て・施策の方向性・既存事業ひも付	
							↓	
	6月							
		16				部経営会議		
		22		連絡会議①				
	7月						↓	
		14	推進会議①			新規事業調査	素案作成	
	8月						↓	
	9月							
		1				部経営会議		
		8	推進会議②					
		11		連絡会議②				
	10月						↓	
		13	推進会議③					
		25				調整会議		
	11月							
		2				政経会議		
		8			常任			
		15						広報しんじゅく掲載
								パプコメ （11月15日～12月14日）
								地域説明会
								地域説明会
	12月						パプコメ→再検討	
							↓	
R6年	1月						↓	
		15				部経営会議		
		26		連絡会議③				
			推進会議④					
	2月							
		14				調整会議		
	3月							
		1				政経会議		
		12			常任			