
平成２９年度（２０１７年度）

平成３０年度（２０１８年度）

【都市基盤の再整備について】 【空間・景観づくりについて】 【整備方針の実現方策について】

第６回
・交通流動の整理
・駅前広場、都市計画駐車場の機能
・歩行者ネットワークの配置(建物内含む)　など

・デザイン検討部会の設置について
・空間特性と空間・景観づくりの考え方について
　（西口・東口）

・実現方策の検討内容について

第７回
・駅前広場、都市計画駐車場の配置、規模(案)
・歩行者ネットワークの配置、幅員(案)　など

・空間特性と空間・景観づくりの考え方について
　（西口・東口・新宿セントラルプラザ）

・実現方策の検討区域について

第８回
・駅前広場、都市計画駐車場の配置、規模
・歩行者ネットワークの配置、幅員　など

・デザイン検討部会のとりまとめについて ・実現方策（都市計画等）について

年度末（３月）

平成３１年度（２０１９年度）

第９回
（本日）

・都市計画の着手について
・デザイン検討部会の検討状況について
　（中間まとめ）

・実現方策（都市計画等）について

今後

今後の進め方（案）

「新宿の拠点再整備方針～新宿グランドターミナルの一体的な再編～」（2018年3月　東京都・新宿区）の策定

○必要に応じて検討調整の場として新宿の拠点再整備検討委員会を継続

【平成３０(2018)年度のとりまとめ】

　○新宿の拠点再整備方針の具体化に向けた都市基盤の再整備の検討

　○新宿グランドターミナル・デザインポリシー2019

資料６ 

整備方針の具体化について検討 


