
  
 

 去る 10 月 8 日、西戸山第二中学校で第 21 回の統合協議会が開催されました。まず、新校の校歌・

校章・統合記念品等検討委員会の設置について事務局から説明がありました。検討期間や検討委員会

の構成メンバー等を協議した結果、平成 21 年 7 月から平成 22 年 9 月までを検討期間とし、両校の校

長・副校長・主幹・PTA 会長、及び教育委員会を中心に構成することが決定しました。次に、施設課

から西戸山中学校旧校舎解体工事車両の運行経路の一部変更について、新校舎へのソーラーパネルの

設置について、新校舎建設に係る工期の一部変更について報告がありました。当初新校舎建設に係る

工期は平成 21 年 5 月から平成 22 年 12 月までの計画でしたが、実施設計の結果、地階部分の土工事

に係る工期が 1ヶ月ほど多くかかることが考えられるため、平成 21 年 5 月から平成 23 年 1 月末まで

の工期予定となりました。 

 新校舎へのソーラーパネルの設置について 

 新宿区では地球温暖化対策等の環境施策に積極的に取り組んでいます。今回、地球温暖化防止啓発

事業の一環として、新宿西戸山中学校の新校舎の屋上の一部にソーラーパネルを設置することになり

ました。太陽エネルギーによって得た電力は、学校内で使用する電気の一部に活用する予定です。ま

た、生徒や学校を訪れた保護者・地域の皆様に発電の様子がわかるよう、現在の発電量がわかる表示

装置を昇降口付近に設置します。 

 解体工事車両の運行経路の一部変更について 

 解体工事車両の運行経路を一部変更しました。当初は幹線道路から敷地までの距離をできるだけ短

くしたルートで車両を運行していました（左図）。しかし、近隣他工事の車両との経路重複により諏

訪通りの交通量が増大しているため、工事車両通行量の分散を目的としてルートを変更することにな

りました（右図）。運行経路の一部変更にあたっては、交通誘導員を増員し、安全に配慮して参りま

すので、ご理解・ご協力いただきますようお願いします。 
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