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はじめに 

 

高度経済成長期、人口増加と合わせて建設された学校施設は築後 50年以上が経過し、建替えも視野

に入れた老朽化対策が必要となっています。 

新宿区には、区立幼稚園 21園（休園中７園含む。）、小学校 29校、中学校 10校、特別支援学校 1校、

計 61の学校施設があります。このうち、昭和 29年から昭和 48年までの高度経済成長期に建てられた

学校施設は約半数の 34施設です。 

これまでも、学校施設は中長期修繕計画に基づく修繕を実施し、耐震化や長寿命化に取り組んでき

ましたが、今後も建物の老朽化が進行する中、建替えも視野に入れ、各施設の大規模改修時期を計画

的に分散し、教育活動への影響を最小限にとどめる必要があります。 

 

新宿区では、学校施設を含めた区有施設について、平成 28 年 3 月に施設白書を、平成 29 年 2 月に

公共施設等総合管理計画を策定しています。 

施設白書では、区有施設の状況や管理運営コスト等の実態把握と分析・評価を行い、公共施設等総

合管理計画では、施設の長寿命化や更新を見据え、計画的な施設管理によるコスト削減と財政負担の

平準化を図り、公共サービスを維持し、区民にとって必要なサービスを確保するための方針を定めて

います。 

 

この「学校施設個別施設計画」は、公共施設等総合管理計画に示された方針を基に、文部科学省の

「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」を参考にし、学校施設の建替えを含む大規模改修につい

て、長寿命化を基本とした具体的な計画を示すとともに、大規模改修等の機を捉え、地域コミュニテ

ィの中心となる施設、災害等発生時の避難所としての施設、子どもから大人まで、生涯にわたる学習・

スポーツの場としての役割を果たす施設など、区民ニーズの変化や学校教育の充実等に伴い、多様化

する学校施設に求められる機能を実現していくための考え方を示すものです。 

 

平成 30年 2月に策定した「新宿区教育ビジョン」に定めた教育目標の実現のために、この「学校施

設個別施設計画」に基づき、未来を担う子どもたちが安全にそして快適に学び、地域や社会とのつな

がりの中でのびのびと健やかに成長していける施設を目指し、全力で取り組んでまいります。

  

 

 

 

 

令和 3年 1月 

新宿区教育委員会 
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Ⅰ 学校施設の個別施設計画について                 

１ 背景・目的 

 （１）背景 

   高度経済成長期、人口増加と合わせて建設された学校施設は築後 50 年以上が経過し、その数も 

30 を超える施設となっています。老朽化に伴う安全性や設備の機能低下は計画的な修繕で予防して 

いますが、時代とともに変わる教育環境に求められる機能の実現等、既存施設の改修では対応が 

難しいものもあります。 

また、教育委員会では、平成 29 年度に地域住民や保護者が学校運営に参画する仕組みの「地域協

働学校」を全区立小・中学校に導入し、学校と地域とが連携・協働して子どもたちの豊かな学びの

環境をつくるとともに、チームとして子どもたちの成長にかかわり、開かれた学校づくりの推進に

取り組んでいることなどから、地域のコミュニティの拠点としても、学校施設には多様な機能が期

待されています。 

 

（２）目的 

    この「学校施設個別施設計画」は、公共施設等総合管理計画（平成 29 年 2 月策定）に基づき、文

部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」を参考にし、学校施設の役割や機能等の特

性を踏まえ、計画的に予防保全を実施することにより長寿命化を図ることを基本とします。 

さらに学校施設の計画的な改修等により、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの圧縮及

び予算の平準化を図るとともに、学校施設に求められる機能・性能の実現を目指します。 

 

２ 計画の位置づけと期間 

   本計画は新宿区の公共施設等総合管理計画に基づき、学校施設の長寿命化等の実施方針を定めた個

別施設計画として位置づけるものです。本計画の実施方針に基づき、中長期修繕計画により実施する

修繕については、実行計画に位置付けてまいります。 

   施設の統廃合や複合化、建替えなどについては、本計画とは別に、公共施設等総合管理計画に基づ

き、実行計画に位置付け、進めてまいります。 

本計画の計画期間は公共施設等総合管理計画の終期と合わせ、令和３年度から令和 9 年度までの 7

年間とします。また、公共施設等総合管理計画同様、長期的な展望については今後 40 年の予測を見据

えるとともに、社会経済状況等の変化に対応し、必要に応じて見直しを行っていきます。 

 

 

【図１】計画の位置づけ 
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 ３ 対象施設 

   新宿区が保有する計 61 の学校施設を対象とします。 

（１） 幼稚園   ：21 施設 ※7 施設は休園中 

 （２） 小学校   ：29 施設 

 （３） 中学校   ：10 施設 

 （４） 特別支援学校： 1 施設 
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Ⅱ 学校施設の現状 

 １ 学校施設について 

   新宿区の小・中学校は築 50 年以上の建物が小学校で約 7 割、中学校で約 4 割を占めています。【表

１】のとおり全体的に学校施設の老朽化が進み、予防保全のための施設整備が課題となっているため、

既存施設の長寿命化を図るべく、中長期修繕計画に基づき適切な修繕を行っています。 

   耐震性の向上については、阪神・淡路大震災を契機に施設の安全性や避難所としての機能の確保に

向けた整備を進め、平成 18 年度末をもって全小・中学校の耐震化を完了させました。 

また、全小・中学校の給食施設のドライ化又は空調設備の改修を行うことにより、衛生環境を向上

させました。 

近年では、児童・生徒にとって安全・安心な環境を確保するとともに、災害発生時に地域住民の避

難場所としての機能を向上させるため、屋内運動場（体育館、武道場）の空調整備及び学校施設のト

イレ改修（洋式化率 80％以上）を進め、屋内運動場（体育館、武道場）の空調整備は令和２年度末ま

でに、学校施設のトイレ改修は令和３年度末をもって完了する見込みです。  

 

【表１】建築年・築年数一覧（令和２年 4 月 1 日現在） 

（１）小学校                        （赤字：築年数 50 年以上） 

No. 学校名                    建築年 築年数 No. 学校名 建築年 築年数 

1 津久戸小学校 S8 87  16 戸山小学校 S33 62  

2 江戸川小学校 S11 84  17 戸塚第一小学校 S35 60  

3 市谷小学校 S28 67  18 戸塚第二小学校 S41 54  

4 愛日小学校 H29 3  19 戸塚第三小学校 S33 62  

5 早稲田小学校 S3 92  20 落合第一小学校 S34 61  

6 鶴巻小学校 S50 45  21 落合第二小学校 S38 57  

7 牛込仲之小学校 H2 30  22 落合第三小学校 S36 59  

8 富久小学校 S61 34  23 落合第四小学校 S39 56  

9 余丁町小学校 S58 37  24 落合第五小学校 S33 62  

10 東戸山小学校 S47 48  25 落合第六小学校 S34 61  

11 四谷小学校 H19 13  26 淀橋第四小学校 S42 53  

12 四谷第六小学校 S62 33  27 柏木小学校 S44 51  

13 花園小学校 H9 23  28 西新宿小学校 S33 62  

14 大久保小学校 S35 60  29 西戸山小学校 S26 69  

15 天神小学校 S41 54      

（２）中学校                        （赤字：築年数 50 年以上） 

No. 学校名    建築年 築年数 No. 学校名 建築年 築年数 

1 牛込第一中学校 S36 59 6 落合中学校 H5 27 

2 牛込第二中学校 S36 59 7 落合第二中学校 S35 60 

3 牛込第三中学校 S44 51 8 西新宿中学校 H11 21 

4 四谷中学校 S53 42 9 新宿中学校 H20 12 

5 西早稲田中学校 H20 12 10 新宿西戸山中学校 H23 9 
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（３）特別支援学校 

 

 

 

（４）幼稚園（小学校併設園は除く） （赤字：築年数 50 年以上） 

   

 

 

※学校施設の棟ごとの築年数等については、【資料編】を参照 

 

２ 園児・児童・生徒数、学級数 

  新宿区の学校数は、小学校が 29 校、中学校が 10 校、特別支援学校が 1 校、幼稚園が 21 園（うち 7

園は休園中）です。各校・各園の状況は次のとおりです。 

 

 【表２】児童・生徒・園児数、学級数  （令和２年 5 月 1 日現在） 

（１）小学校 

No. 学校名 児童数 学級数 No. 学校名 児童数 学級数 

1 津久戸小学校 359 12 16 戸山小学校 409 12 

2 江戸川小学校 222 9 17 戸塚第一小学校 396 12 

3 市谷小学校 501 16 18 戸塚第二小学校 286 12 

4 愛日小学校 439(18) 14(3) 19 戸塚第三小学校 217 8 

5 早稲田小学校 577 19 20 落合第一小学校 519 17 

6 鶴巻小学校 143 6 21 落合第二小学校 350(30) 12(4) 

7 牛込仲之小学校 355 12 22 落合第三小学校 356 12 

8 富久小学校 253 9 23 落合第四小学校 399 13 

9 余丁町小学校 372(2) 12(1) 24 落合第五小学校 194 7 

10 東戸山小学校 225(36) 9(5) 25 落合第六小学校 254 10 

11 四谷小学校 541 17 26 淀橋第四小学校 337 12 

12 四谷第六小学校 345 12 27 柏木小学校 306(15) 12(2) 

13 花園小学校 136(13) 6(2) 28 西新宿小学校 325 12 

14 大久保小学校 149 6 29 西戸山小学校 465 14 

15 天神小学校 159 6     

※児童数の（ ）は、特別支援学級の在籍児童数で、普通学級在籍児童数の外数 

※学級数の（ ）は、特別支援学級の学級数で、普通学級数の外数 

 

  

No. 学校名 建築年 築年数 

1 新宿養護学校 H8 24 

No. 幼稚園名 建築年 築年数 

1 西戸山幼稚園 S41 54 
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（２）中学校 

※生徒数の（ ）は、特別支援学級の在籍生徒数で、普通学級在籍生徒数の外数 

※学級数の（ ）は、特別支援学級の学級数で、普通学級数の外数 

 

（３）特別支援学校 

  

 

 

（４）幼稚園 

 

３ 学校施設活用の現状 

   区立幼稚園は、14 園のうち、13 園が区立小学校に併設されており、西戸山幼稚園は生涯学習館との

複合施設となっています。このほかに、休園中の幼稚園が 7 園あり、そのうち６か所は保育ルームや

学童クラブなどのスペースとして活用しています。 

   区立小学校は、全 29 校のうち、27 校は幼稚園や子ども園などが併設されており、天神小学校と西

戸山小学校の 2 校は単独施設です。 

   区立中学校は、全 10 校のうち、牛込第二中学校を除いた 9 校が単独施設です。 

   区立特別支援学校は、1 校（新宿養護学校）を設置しています。小学部と中学部があり、区内の肢体

不自由の障害がある児童・生徒が在籍しています。 

 

 

No. 学校名 生徒数 学級数 No. 学校名 生徒数 学級数 

1 牛込第一中学校 105 3 6 落合中学校 253 8 

2 牛込第二中学校 162 6 7 落合第二中学校 267 9 

3 牛込第三中学校 263 9 8 西新宿中学校 186(21) 6(3) 

4 四谷中学校 265(6) 9(1) 9 新宿中学校 331(20) 10(3) 

5 西早稲田中学校 445 12 10 新宿西戸山中学校 404 12 

No. 学校名 児童・生徒数 学級数 

1 新宿養護学校 45 16 

No. 幼稚園名 園児数 学級数 No. 幼稚園名 園児数 学級数 

1 津久戸幼稚園 58 3 12 戸山幼稚園 休園中 

2 江戸川幼稚園 休園中 13 戸塚第一幼稚園 休園中 

3 市谷幼稚園 61 3 14 戸塚第二幼稚園 40 3 

4 早稲田幼稚園 67 3 15 戸塚第三幼稚園 休園中 

5 鶴巻幼稚園 60 3 16 落合第二幼稚園 休園中 

6 牛込仲之幼稚園 38 3 17 落合第三幼稚園 55 3 

7 富久幼稚園 休園中 18 落合第四幼稚園 38 3 

8 余丁町幼稚園 49 3 19 落合第六幼稚園 休園中 

9 四谷第六幼稚園 48 3 20 淀橋第四幼稚園 52 3 

10 花園幼稚園 44 3 21 西戸山幼稚園 66 3 

11 大久保幼稚園 39 3     
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４ 適正規模・適正配置の取組 

新宿区では、昭和 30 年代をピークに学齢人口の減少が続いたことを受け、学校教育上の諸問題を検

討するため、平成 2 年に新宿区立学校適正配置等審議会を設置しました。この審議会が教育委員会か

らの諮問に対して、平成 4 年にまとめた「新宿区立学校の適正規模、適正配置及び学校施設のあり方

等の基本的考え方」及び「新宿区立学校の適正配置の具体的方策」は、その後第七次まで積み重ねた

「学校適正配置計画」策定・実施の基礎となりました。この取組の結果、小学校は 35 校から現在の 29

校に、中学校は 15 校から現在の 10 校となりました。 

   

  



9 

Ⅲ これからの学校施設（目指す姿） 

学校施設は、未来を担う子どもたちが集い、いきいきと学び、生活をする場です。充実した教育活

動を存分に展開できるよう機能的で魅力ある施設環境を整えるとともに、豊かな人間性を育むのにふ

さわしい、安全かつ快適で、衛生面に十分配慮した環境を整えた施設とする必要があります。2020 年

の新型コロナウイルス感染症による「新たな日常」への対応をはじめ、災害や気候変動などの環境問

題、さらなる情報化やグローバル化など、今後、社会や生活を大きく変化させると予想される状況に

おいても的確に時代のニーズを捉えた対応を行いながら、教育環境の質的向上を図っていく必要があ

ります。 

また、学校施設は地域住民にとって身近な施設であり、地域コミュニティの拠点や生涯学習・スポ

ーツ等の活動の場としての役割だけではなく、地震等の大規模災害が発生した場合における避難所と

しても重要な役割を担っています。 

   今後も時代の変化に対応し、より質の高い学校教育の実現を目指すとともに、地域活動の拠点とし

て、次のとおり学校づくりを進めていきます。 

  

◆将来の児童・生徒数の動向を踏まえ、現在の適正規模・適正配置基準に基づく学校配置を行います。

ただし、当面は児童・生徒数の増加が想定されることに加え、今後３５人学級へ向けた法改正が予定

されていることから、教育需要を踏まえつつ、必要とする普通教室の確実な確保に取り組みます。 

◆建替の際には、将来の人口動向を見据え、ほかの用途への変更が可能となるような設計上の配慮を行

います。 

◆ＧＩＧＡスクール構想により今後整備されるタブレットＰＣなどを活用した指導の推進に向け、教育

ＩＣＴ設備整備の充実を図ります。 

◆「少人数教室」や「まなびの教室」など多様な教育活動に対応するとともに、「学童クラブ」や「放課

後子どもひろば」など子どもの居場所としての機能を備えます。 

◆新型コロナウイルス感染症対策として、必要な設備を整備し、安全・安心な教育環境の維持に取り組

みます。 

◆災害時の避難所として、備蓄倉庫を配置するとともに、屋内運動場の空調化、トイレ洋式化など避難

所機能の向上を図ります。 

◆プール、体育館、校庭と同様に、会議室や音楽室、図書室などの特別教室等についても地域との機能

共用ができるように「学校施設開放」の拡充を行い、区民の生涯学習の場として提供します。 

◆教員への働き方改革への対応として、学校機能と施設開放エリアの完全な動線分離を行うとともに、

休憩室、ミーティングルーム、職員室の環境改善を行います。 
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Ⅳ 学校施設の長寿命化・建替え 

 １ 学校施設の長寿命化 

新宿区では、建築基準法に基づく定期点検のほか、予防保全の観点から設備の状況や修繕周期、修

繕履歴、老朽化度等を総合的に勘案した「中長期修繕計画」に基づく効果的・効率的な施設の維持保

全を行い、施設の長寿命化を図っています。学校施設では、「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」

を踏まえ、目標耐用年数 80 年を目指します。ただし、公共施設の複合化を目指す施設活用や、地域の

ニーズの高まりなどを踏まえ、建替え等学校施設の大規模改修は、様々な機を捉えて検討を進めてい

きます。 

 

 ２ 学校における修繕・改修対応 

（１）中長期修繕計画に基づく修繕 

    施設の長寿命化と修繕に係る経費の削減・平準化を図るため、施設に不具合が出た場合に修繕等

を行う「事後保全」ではなく、各設備の修繕周期や状況、定期点検の結果等を踏まえ、「予防保全」

の考え方に立ち、適切な修繕を行っています。 

    一方で将来ニーズに大きな変化が生じることが予測される場合は、必要最小限の修繕にとどめる

など、中長期修繕計画の実施時期を見直します。 

     

【表３】各設備等の修繕周期の目安 

種別 項目 保全周期 

建築 屋上防水 

 

20 年 

屋根 20 年 

外壁 15 年 

電気設備 受変電設備 30 年 

自家発電設備 30 年 

昇降機設備 30 年 

直流電源装置設備 20 年 

機械設備 空調設備 

① ＧＨＰ室外機・室内機 15 年 

② ＥＨＰ室外機・室内機 15 年 

③ ファンコイルユニット 20 年 

給排水設備 

① 受水槽 25 年 

② 高置水槽 25 年 

③ 給排水用ポンプ 20 年 

④ ガス給湯器 10 年 

中央監視装置 15 年 

   ※「建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）より抜粋 
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（２）中長期修繕計画以外の修繕・改修等への対応 

  中長期修繕計画以外にも学校施設の定期的な修繕や、機能改修等、設備保全のために対応するこ 

とがあります。日常的な点検等により、施設の修繕や改修など、対応が必要な状況を学校と教育委 

員会とで情報共有し、その対応の緊急性などを踏まえ、児童・生徒の教育活動に支障が生じないよ

う、修繕や改修を実施しています。 

小規模な修繕・改修等は、教育委員会の技術職員が学校と連携して適切に対応しています。 

 

３ 設備の状況 

建築（屋根・屋上、外壁、内部仕上げ）、電気設備、機械設備各設備について、A～D の４段階に分 

  けて評価しています。評価基準は、各設備の各々の部位ごとに、改修年からの経過年数に基づく評価 

を基本とし、小規模な修繕実施状況及び設備状況の現地確認等の評価を踏まえて判定を行っています。 

  設備の状況については、【資料編】に記載しています。 

 

【表４】設備評価基準 

 

 

 

※対象設備全体の状態を平均的に評価しています。 

※修繕等の実施については、修繕周期や経過年数だけでなく、個々の設備の状態等も踏まえて検討する 

ことから、対象設備全体の評価と連動しない場合があります。 

 

４ 長寿命化判定 

目標耐用年数まで学校施設を利用するには、適切な維持管理を行うとともに、建物の強度も確保さ

れる必要があります。園児・児童・生徒・保護者及び地域の方々が安心して学校施設を利用していた

だくため、今後、築年数の高い学校から必要に応じ建物の調査を実施し、長寿命化による施設利用の

可否を判定していきます。 

なお、既に築 60 年を超えている学校については、平成 18 年度末までに耐震改修工事を実施してい

ることを踏まえ、耐震改修工事から 20 年経過後、必要に応じ築年数の高いところから建物の調査を実

施していきます。 

 

５ 学校施設の建替え 

   学校施設の建替えについては、建物の調査結果などによる劣化状況を最優先としますが、学校施設

の機能改善、公共施設等との複合化などの視点からも検討します。建て替えが必要な場合は、本計画

とは別に、実行計画に位置付け、事業効果や地域貢献への寄与、代替地の確保など、総合的に勘案し

て進めていきます。 

  

 

評価 改修年からの経過年数による評価 設備の現地確認評価 

Ａ ２０年未満 概ね良好 

Ｂ ２０年以上４０年未満 部分的に経年劣化がある 

Ｃ ４０年以上 広範囲に経年劣化がある 

Ｄ 経過年数にかかわらず、著しい劣化事

象がある場合 

安全上・機能上に問題があり、早急

に対応する必要があるもの 
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【表５】新宿区総合計画における学校施設の目標耐用年数到達年度 

 （１）小学校 

No. 学校名 建築年 児童数 学級数 
土地面積 

(㎡) 

延床面積 

(㎡) 

目標耐用年数(80 年) 

到達年度 

1 津久戸小学校 S8 359 12 4,740  4,631 H25 （2013） 

2 江戸川小学校 S11 222 9 4,534  3,662 H28 （2016） 

3 市谷小学校 S28 501 16 6,050  4,462 R15 （2033） 

4 愛日小学校  H29 439(18) 14(3) 4,533  6,670 R79 （2097） 

5 早稲田小学校 S3 577 19 8,401  5,939 H20 （2008） 

6 鶴巻小学校 S50 143 6 5,417  4,851 R37 （2055） 

7 牛込仲之小学校 H2 355 12 5,184  4,996 R52 （2070） 

8 富久小学校 S61 253 9 4,607  4,415 R48 （2066） 

9 余丁町小学校 S58 372(2) 12(1) 7,059  4,762 R45 （2063） 

10 東戸山小学校 S47 225(36) 9(5) 14,890  7,341 R34 （2052） 

11 四谷小学校 H19 541 17 6,435  5,994 R69 （2087） 

12 四谷第六小学校 S62 345 12 5,516  5,471 R49 （2067） 

13 花園小学校 H9 136(13) 6(2) 4,154  5,733 R59 （2077） 

14 大久保小学校 S35 149 6 7,204  4,950 R22 （2040） 

15 天神小学校 S41 159 6 7,425  5,226 R28 （2046） 

16 戸山小学校 S33 409 12 6,908  6,484 R20 （2038） 

17 戸塚第一小学校 S35 396 12 6,577  5,598 R22 （2040） 

18 戸塚第二小学校 S41 286 12 6,169  4,849 R28 （2046） 

19 戸塚第三小学校 S33 217 8 6,055  4,021 R20 （2038） 

20 落合第一小学校 S34 519 17 8,257  5,340 R21 （2039） 

21 落合第二小学校 S38 350(30) 12(4) 8,419  4,867 R25 （2043） 

22 落合第三小学校 S36 356 12 6,028  4,630 R23 （2041） 

23 落合第四小学校 S39 399 13 8,471  5,615 R26 （2044） 

24 落合第五小学校 S33 194 7 6,864  5,066 R20 （2038） 

25 落合第六小学校 S34 254 10 6,298  3,298 R21 （2039） 

26 淀橋第四小学校 S42 337 12 6,697  4,951 R29 （2047） 

27 柏木小学校 S44 306(15) 12(2) 6,670  4,661 R31 （2049） 

28 西新宿小学校 S33 325 12 14,159  4,903 R20 （2038） 

29 西戸山小学校 S26 465 14 8,136  5,620 R13 （2031） 

※  土地面積、延床面積は財産台帳の数値（土地面積は、さらに借地面積を加えて算出） 
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（２）中学校 

No. 学校名 建築年 生徒数 学級数 
土地面積 

(㎡) 

延床面積 

(㎡) 

目標耐用年数(80 年) 

到達年度 

1 牛込第一中学校 S36 105 3 7,097  5,210 R23 (2041 注１) 

2 牛込第二中学校 S36 162 6 8,264  4,913 R23 （2041） 

3 牛込第三中学校 S44 263 9 12,396  5,367 R31 （2049） 

4 四谷中学校 S53 265(6) 9(1) 11,301  6,184 R40 （2058） 

5 西早稲田中学校 H20 445 12 13,415  9,164 R70 （2088） 

6 落合中学校 H5 253 8 9,616  6,519 R55 （2073） 

7 落合第二中学校 S35 267 9 10,836  6,812 R22 （2040） 

8 西新宿中学校 H11 186(21) 6(3) 9,242  7,511 R61 （2079） 

9 新宿中学校 H20 331(20) 10(3) 11,829  9,290 R70 （2088） 

10 新宿西戸山中学校 H23 404 12 8,028  9,990 R73 （2091） 

注 1 牛込第一中学校については、旧都立市ヶ谷商業高校の跡地活用方針の中で建替えを実施予定 

※  土地面積、延床面積は財産台帳の数値（土地面積は、さらに借地面積を加えて算出） 
   

（３）特別支援学校 

No. 学校名 建築年 
児童・
生徒数 

学級数 
土地面積 

(㎡) 

延床面積 

(㎡) 

目標耐用年数(80 年) 

到達年度 

1 新宿養護学校 H8 45 16 2,369  3,093  R58 （2076） 

※  土地面積、延床面積は財産台帳の数値（土地面積は、さらに借地面積を加えて算出） 
  

（４）幼稚園（小学校併設園は除く） 

No. 幼稚園名 建築年 園児数 学級数 
土地面積 

(㎡) 

延床面積 

(㎡) 

目標耐用年数(80 年) 

到達年度 

1 西戸山幼稚園 S41 66 3 ー 544  R28 （2046） 

※  土地面積、延床面積は財産台帳の数値（土地面積は、さらに借地面積を加えて算出） 

※  小学校併設幼稚園については、小学校と併せて原則実施 

 

６  学校施設の維持管理コスト経費 

    前述の長寿命化・建替えを前提とした学校施設の修繕費、工事経費、保守経費、光熱水費等の維 

   持管理コスト経費については、次のとおりです。なお、維持管理コスト経費のうち、工事経費につ

いては、中長期修繕計画に基づく維持保全工事及び緊急対応等のための維持修繕工事に要する経費

を計上しています。 

  

【表６】学校施設維持管理コスト                         （単位：千円） 

                           ※R2 年度以外は決算額、R2 年度は予算額 

種別 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 

小学校 976,210 662,642 732,164 952,328 771,915 791,846  825,564  

中学校 241,000 366,960 223,999 233,312 445,337 289,334  237,944  

特別支援学校 41,648 32,871 30,410 31,551 29,707 31,993  32,284  

幼稚園 11,831 13,758 14,022 12,984 13,669 15,170  15,306  

合  計 1,270,689  1,076,231  1,000,595  1,230,175  1,260,628  1,128,343  1,111,098  
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Ⅴ 今後の児童・生徒数予測及び普通教室整備 

   これまでの新宿区立学校及び幼稚園の園児・児童・生徒数の推移は次のようになっています。小学

校の児童数は大幅な増加傾向にあり、今後も増加が見込まれることから、適切な普通教室の確保が求

められます。また、中学校については、一定数が国公私立中学校へ進学することから、小学校の児童

数増加が直接影響するわけではないものの、小学校の児童数増加に伴い、今後は増加していくことが

想定されます。 

 

【図２】新宿区立学校の園児・児童・生徒数の推移（各年５月 1 日現在） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別支援学級・特別支援学校を含まない 

 19年度以降の幼稚園園児数は、四谷子ども園の4・5歳児を含む 

 22年度以降の幼稚園園児数は、あいじつ子ども園の4・5歳児を含む 

 23年度の幼稚園園児数は、西新宿子ども園の3・4・5歳児を含む 

 27年度以降の幼稚園児数は子ども園を含まない 

 28年度から区立幼稚園は全園で3年保育を実施 

 

教育委員会では、住民基本台帳に登録されている人数を基に、各小・中学校ごとの今後の児童・生

徒数と将来的に必要な普通教室数を推計しました。推計の結果、多くの小・中学校で児童・生徒数が

増加し、普通教室の不足が懸念されましたが、計画的に整備を進めることで適切な学級運営を維持す

ることが可能であると分かりました。 

計画策定後も、定期的に住民基本台帳に登録されている人数に基づいた推計を行うと同時に、再開

発や大規模建設の動向や外国籍児童・生徒の増加など、さまざまな要因を総合的に勘案して普通教室

整備を行い、適切な学級運営が維持できるよう努めます。 

 

  

（年度） 
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（年度）

（人）

【小学校児童】 最大数 37,614人（昭和33年）

【中学校生徒】 最大数 18,395人（昭和37年）

【幼稚園園児】 最大数 4,813人（昭和53年）
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【表７】今後の各小・中学校における普通教室数（推計） 

 （１）小学校 

No. 学校名 
学級数 

教室数上限 
R 元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

1 津久戸小学校 12 12 12 12 12 12 12 17 

2 江戸川小学校 8 9 10 11 12 12 12 15 

3 市谷小学校 16 16 15 15 16 17 16 18 

4 愛日小学校 13 14 15 15 16 16 15 17 

5 早稲田小学校 18 19 20 20 20 20 20 21 

6 鶴巻小学校 6 6 6 6 7 8 9 15 

7 牛込仲之小学校 13 12 12 12 13 14 14 19 

8 富久小学校 9 9 10 11 11 12 12 13 

9 余丁町小学校 12 12 12 13 14 15 15 17 

10 東戸山小学校 11 9 7 8 7 7 6 19 

11 四谷小学校 15 17 19 19 20 21 21 21 

12 四谷第六小学校 12 12 13 14 14 13 13 15 

13 花園小学校 6 6 6 6 6 6 6 12 

14 大久保小学校 6 6 6 6 6 6 6 16 

15 天神小学校 6 6 6 6 6 7 7 16 

16 戸山小学校 12 12 12 12 12 12 12 30 

17 戸塚第一小学校 13 12 13 13 13 14 15 22 

18 戸塚第二小学校 12 12 12 12 12 12 13 15 

19 戸塚第三小学校 8 8 8 8 8 9 9 15 

20 落合第一小学校 16 17 17 19 19 18 18 22 

21 落合第二小学校 12 12 12 13 13 13 14 15 

22 落合第三小学校 12 12 12 12 12 12 12 21 

23 落合第四小学校 13 13 13 13 13 14 13 21 

24 落合第五小学校 6 7 8 8 8 8 9 14 

25 落合第六小学校 9 10 11 11 12 12 11 12 

26 淀橋第四小学校 12 12 12 12 13 13 13 18 

27 柏木小学校 11 12 12 12 12 12 12 15 

28 西新宿小学校 10 12 13 13 13 14 15 15 

29 西戸山小学校 14 14 14 15 14 15 15 20 

  教室数計 323 330 338 347 354 364 365 506 

  ※R 元、R2 の学級数は、各年度 5 月１日付け学校基本調査における実績値です。 

  ※R3 以降の学級数は、令和２年５月１日時点の「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標 

準に関する法律」及び「東京都公立小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校前期課程の学

級編制基準」に基づき算定しています。 

※通常学級（普通教室）についてのシミュレーションのため、特別支援学級は含めていません。 

※教室数上限に達する学校（四谷小学校、西新宿小学校）は、再開発、大規模建設等により学級数が 

 増える可能性があるため、学級数増加に備えた検討を適宜実施します。 
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（２）中学校 

  ※R 元、R2 の学級数は、各年度 5 月１日付け学校基本調査における実績値です。 

  ※R3 以降の学級数は、令和２年５月１日時点の「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標 

準に関する法律」及び「東京都公立小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校前期課程の学

級編制基準」に基づき算定しています。 

※通常学級（普通教室）についてのシミュレーションのため、特別支援学級は含めていません。 

 

 

  

No. 学校名 
学級数 

教室数上限 
R 元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

1 牛込第一中学校 4 3 3 3 3 3 4 12 

2 牛込第二中学校 6 6 6 6 6 6 6 11 

3 牛込第三中学校 8 9 10 9 10 9 10 11 

4 四谷中学校 9 9 8 8 9 8 8 14 

5 西早稲田中学校 12 12 13 13 14 13 13 18 

6 落合中学校 8 8 8 7 8 9 9 11 

7 落合第二中学校 9 9 8 8 9 9 9 12 

8 西新宿中学校 6 6 6 6 7 8 8 11 

9 新宿中学校 8 10 11 12 12 12 12 15 

10 新宿西戸山中学校 12 12 11 12 13 12 12 15 

  教室数計 82 84 84 84 91 89 91 130 
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Ⅵ 長寿命化計画の見直し 

   学校施設の長寿命化を進めていく上で、社会経済状況等の変化や区の方針変更等により、本計画内

容が実態と合わなくなった場合には、本計画の見直しを行います。 

 



【資料編】建物情報一覧



【資料編】建築情報一覧表
※耐震安全性の判定は、

Is値（耐震指標）0.6を基準とする。

用途区分

耐震補強

年度 Is値 Is値

1 津久戸小学校 1933 87 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 3,978 H07 0.29 0.71 OK H16 A H25 A H6 B H6 B H6 B H6大規模内部改修

2 津久戸小学校 1933 87 屋内運動場 2 体育館 RC 2 484 H07 0.29 0.77 OK H16 A H25 A H6 B H6 B H6 B H6大規模内部改修

3 江戸川小学校 1936 84 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 4 3,105 H07 0.32 0.71 OK H25 A R1 A H7 B ー C H25 A

4 江戸川小学校 1936 84 屋内運動場 1 体育館 RC 1 360 H07 0.32 0.93 OK H25 A R1 A S55 C ー C ー C

5 市谷小学校 1953 67 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 1,675 H08 0.35 0.70 OK H4 B H22 B H6 B H6 B H6 B H6大規模内部改修

6 市谷小学校 1954 66 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 617 H08 0.36 0.71 OK H4 B H22 B H6 B H6 B H6 B H6大規模内部改修

7 市谷小学校 1956 64 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 785 H08 0.36 0.71 OK H4 B H22 B H6 B H6 B H6 B H6大規模内部改修

8 市谷小学校 1965 55 屋内運動場 2 体育館 S 2 463 H08 0.44 0.77 OK H1 B H22 B H11 B H6 B H6 B H6大規模内部改修（1F幼稚園のみ）

9 市谷小学校 1977 43 管理棟・特別教室棟・教室棟 11 校舎 RC 4 739 H08 0.44 0.73 OK H4 A H22 A H6 B H6 B H6 B H6大規模内部改修

10 愛日小学校 2017 3 管理棟・特別教室棟・教室棟 12 校舎 RC 4 5,356 - - - OK H29 A H29 A H29 A H29 A H29 A

11 愛日小学校 2017 3 屋内運動場 13 体育館 RC 1 632 - - - OK H29 A H29 A H29 A H29 A H29 A

12 早稲田小学校 1928 92 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 4,980 H07 0.41 0.79 OK H17 B H22 B H2 B H2 B H2 B H2大規模内部改修

13 早稲田小学校 1983 37 屋内運動場 10 体育館 RC 2 729 - - - OK R1 A H19 A H2 B H2 B H2 B H2大規模内部改修

14 鶴巻小学校 1975 45 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 4 3,919 H07 0.21 0.76 OK H22 A H8 C H10 B S50 C S50 C

15 鶴巻小学校 1975 45 屋内運動場 2 体育館 RC 2 684 H07 0.22 0.63 OK H16 A H8 C H12 B S50 C S50 C

16 牛込仲之小学校 1990 30 管理棟・特別教室棟・教室棟 11 校舎 RC 4 3,981 - - - OK H19 A H24 A H2 B H2 B H2 B

17 牛込仲之小学校 1990 30 屋内運動場 12 体育館 RC 2 708 - - - OK H19 A H24 A H2 B H2 B H2 B

18 富久小学校 1986 34 特別教室棟・教室棟 13 校舎 RC 5 3,701 - - - OK H18 A H20 A S61 B S61 B S61 B

19 富久小学校 1986 34 屋内運動場 13 体育館 RC 2 689 - - - OK H18 A H20 A H26 A H26 A S61 B H26特定天井・照明改修

20 余丁町小学校 1983 37 管理棟・教室棟 16 校舎 RC 5 2,527 - - - OK H20 B H20 A S58 B S58 B S58 B

21 余丁町小学校 1983 37 屋内運動場 17 体育館 RC 2 726 - - - OK H20 B H20 A S58 B S58 B S58 B

22 余丁町小学校 1983 37 特別教室棟 20 校舎 RC 5 1,350 - - - OK H20 B H20 A S58 B S58 B S58 B

23 東戸山小学校 1972 48 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 2,312 H15 0.31 0.76 OK H23 A H26 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

24 東戸山小学校 1972 48 屋内運動場 2 体育館 S 3 616 H15 0.12 0.79 OK H15 B H26 A H13 A H21 A H4 B H21照明改修

25 東戸山小学校 1982 38 特別教室棟 6 校舎 RC 3 458 - - - OK H23 A H26 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

26 東戸山小学校 1972 48 特別教室棟 7 校舎 RC 4 1,598 H15 0.39 0.72 OK H23 A H26 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

27 東戸山小学校 1978 42 教室棟 8 校舎 RC 3 1,258 H15 0.27 0.74 OK H23 A H26 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

28 東戸山小学校 2005 15 特別教室棟 9 校舎 S 3 868 - - - OK H17 A H17 A H17 A H17 A H17 A

29 四谷小学校 2007 13 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 5 4,917 - - - OK H19 B H19 A H19 A H19 A H19 A

30 四谷小学校 2007 13 プール専用付属室 1 その他 RC 5 210 - - - OK H19 A H19 A H19 A H19 A H19 A

31 四谷小学校 2007 13 屋内運動場 1 体育館 RC 5 790 - - - OK H19 A H19 A H19 A H19 A H19 A

改修年 評価 改修年 評価 改修年 評価 改修年 評価 改修年

構造躯体の健全性

基準：2020年

建物基本情報 劣化状況評価（改修状況）

備考
番号 学校名

建
築
年

築
年
数

建物名

屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

建物用途
耐震診断

判定
構造 階数

延床
面積
（㎡）

耐震安全性
棟
番
号 評価



用途区分

耐震補強

年度 Is値 Is値
改修年 評価 改修年 評価 改修年 評価 改修年 評価 改修年

構造躯体の健全性建物基本情報 劣化状況評価（改修状況）

備考
番号 学校名

建
築
年

築
年
数

建物名

屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

建物用途
耐震診断

判定
構造 階数

延床
面積
（㎡）

耐震安全性
棟
番
号 評価

32 四谷第六小学校 1980 40 屋内運動場 5 体育館 RC 1 654 H15 0.11 1.05 OK H16 A H16 A H20 A S55 C S55 C

33 四谷第六小学校 1987 33 管理棟・特別教室棟・教室棟 7 校舎 RC 4 2,997 - - - OK H22 A H23 A S62 B S62 B S62 B

34 四谷第六小学校 1987 33 管理棟・特別教室棟・教室棟 9 校舎 RC 2 1,589 - - - OK H22 A H23 A S62 B S62 B S62 B

35 花園小学校 1997 23 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 4 4,115 - - - OK H9 C H9 A H9 B H9 B H9 B

36 花園小学校 1997 23 給食室外 2 その他 RC 4 779 - - - OK H9 A H9 A H9 B H9 B H9 B

37 花園小学校 1997 23 屋内運動場 2 体育館 RC 4 653 - - - OK H9 A H9 A H23 A H23 A H9 B H23天井改修・照明改修

38 大久保小学校 1960 60 教室棟 1 校舎 RC 3 846 H08 0.44 0.75 OK H25 A H19 A H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

39 大久保小学校 1961 59 教室棟 1 校舎 RC 3 327 H08 0.44 0.75 OK H25 A H19 A H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

40 大久保小学校 1963 57 教室棟 1 校舎 RC 3 377 H08 0.44 0.75 OK H25 A H19 A H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

41 大久保小学校 1978 42 特別教室棟 2 校舎 RC 2 496 H15 0.61 OK H30 A H19 A H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

42 大久保小学校 1966 54 屋内運動場 6 体育館 RC 2 584 H08 0.99 OK H4 A H27 A H4 B H21 A S41 C H21ｽﾃｰｼﾞ照明改修

43 大久保小学校 1970 50 管理棟・特別教室棟 14 校舎 RC 3 1,575 H08 0.49 0.71 OK H25 A H19 A H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

44 大久保小学校 1974 46 管理棟・特別教室棟 14 校舎 RC 3 728 H08 0.49 0.71 OK H25 A H19 A H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

45 天神小学校 1966 54 特別教室棟 1 校舎 RC 4 870 H07 0.13 0.74 OK H26 B H26 A H2 B H2 B H2 B H2大規模内部改修

46 天神小学校 1968 52 特別教室棟 1 校舎 RC 4 416 H07 0.13 0.74 OK H26 A H26 A H2 B H2 B H2 B H2大規模内部改修

47 天神小学校 1968 52 特別教室棟 1 校舎 RC 4 344 H07 0.13 0.74 OK H26 A H26 A H2 B H2 B H2 B H2大規模内部改修

48 天神小学校 1973 47 屋内運動場 18 体育館 RC 2 674 H15 0.21 1.04 OK H2 B H26 A H2 B R1 A R1 A R1照明改修・屋体空調

49 天神小学校 1975 45 特別教室棟・教室棟 27 校舎 RC 4 2,025 H07 0.41 0.72 OK H26 A H26 A H11 B H2 B H2 B H2大規模内部改修

50 天神小学校 1977 43 教室棟 30 校舎 RC 2 714 H07 0.70 OK H26 A H26 A H2 B H2 B H2 B H2大規模内部改修

51 戸山小学校 1958 62 特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 989 H07 0.65 OK H18 A H21 B H1 B H12 B H1 B H1大規模内部改修

52 戸山小学校 1965 55 教室棟 1 校舎 RC 3 710 H07 0.65 OK H18 A H21 B H1 B H12 B H1 B H1大規模内部改修

53 戸山小学校 1968 52 管理棟・教室棟 2 校舎 RC 4 1,045 H07 0.28 0.66 OK H18 A H21 B H1 B H12 B H1 B H1大規模内部改修

54 戸山小学校 1973 47 教室棟 2 校舎 RC 4 915 H07 0.28 0.66 OK H18 A H21 B H1 B H12 B H1 B H1大規模内部改修

55 戸山小学校 1974 46 特別教室棟 2 校舎 RC 3 384 H07 0.28 0.66 OK H18 A H21 B H1 B H12 B H1 B H1大規模内部改修

56 戸山小学校 1976 44 屋内運動場 3 体育館 RC 2 720 H15 0.78 OK H22 A H15 B H20 A H23 A R1 A H23照明改修　R1屋体空調

57 戸山小学校 1975 45 特別教室棟・教室棟 5 校舎 RC 4 1,150 H07 0.65 OK H18 A H21 B H1 B H12 B H1 B H1大規模内部改修

58 戸山小学校 1982 38 特別教室棟 6 校舎 RC 3 325 - - - OK H18 A H21 B H1 B H12 B H1 B H1大規模内部改修

59 戸塚第一小学校 1960 60 特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 1,273 H07 0.25 0.92 OK H19 A H24 A H3 B H3 B H3 B H3大規模内部改修

60 戸塚第一小学校 1968 52 屋内運動場 3 体育館 S 1 522 H07 0.48 1.04 OK H4 A H24 A S56 B S55 C R1 A R1屋体空調

61 戸塚第一小学校 1972 48 教室棟 12 校舎 RC 4 1,440 H07 0.44 0.78 OK H19 A H24 A H3 B H23 A H3 B H3大規模内部改修

62 戸塚第一小学校 1975 45 管理棟・教室棟 13 校舎 RC 4 2,284 H07 0.52 0.78 OK H19 A H24 A H3 B H23 A H3 B H3大規模内部改修
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耐震補強
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構造躯体の健全性建物基本情報 劣化状況評価（改修状況）
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63 戸塚第二小学校 1966 54 管理棟・特別教室棟 1 校舎 RC 4 1,681 H08 0.30 0.72 OK H19 A H9 B H11 B H2 B H20 A

64 戸塚第二小学校 1971 49 管理棟・特別教室棟 1 校舎 RC 4 1,239 H08 0.30 0.72 OK H19 A H9 B H11 B H2 B H20 A

65 戸塚第二小学校 1974 46 管理棟・特別教室棟 1 校舎 RC 4 329 H08 0.30 0.72 OK H19 A H9 B H11 B H2 B H20 A

66 戸塚第二小学校 1975 45 屋内運動場 10 体育館 RC 2 640 H15 0.41 0.73 OK H21 A H21 B H4 B H9 B R1 A

67 戸塚第二小学校 1975 45 特別教室棟 10 校舎 RC 1 800 H15 0.41 0.73 OK H19 A H9 B H11 B H2 B H20 A

68 戸塚第三小学校 1967 53 特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 4 976 H07 0.19 0.72 OK H17 B H21 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

69 戸塚第三小学校 1968 52 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 4 1,093 H07 0.19 0.72 OK H17 B H21 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

70 戸塚第三小学校 1969 51 管理棟 1 校舎 RC 1 205 - - - OK H17 B H21 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

71 戸塚第三小学校 1958 62 特別教室棟 3 校舎 RC 3 349 H07 0.52 0.78 OK H17 B H25 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

72 戸塚第三小学校 1967 53 教室棟 4 校舎 RC 3 355 H07 0.23 0.71 OK H17 B H25 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

73 戸塚第三小学校 1976 44 特別教室棟 4 校舎 RC 3 487 H07 0.23 0.71 OK H17 B H25 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

74 戸塚第三小学校 1963 57 屋内運動場 7 体育館 S 1 383 H07 1.84 OK H1 B H22 B H22 A H4 B H4 B

75 落合第一小学校 1959 61 教室棟 1 校舎 RC 3 867 H07 0.27 1.13 OK H24 A H29 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

76 落合第一小学校 1962 58 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 3 570 H07 0.27 1.13 OK H24 A H29 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

77 落合第一小学校 1964 56 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 3 971 H07 0.27 1.13 OK H24 A H29 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

78 落合第一小学校 1965 55 屋内運動場 2 体育館 S 1 528 H09 0.54 1.01 OK H9 A H29 A ー B H9 B ー C

79 落合第一小学校 1968 52 特別教室棟 3 校舎 RC 3 426 H07 1.09 OK H24 A H29 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

80 落合第一小学校 1974 46 特別教室棟・教室棟 3 校舎 RC 2 1,116 H07 1.08 OK H24 A H29 A H4 B H4 B H4 B H4大規模内部改修

81 落合第一小学校 2013 7 教室棟 17 校舎 S 2 506 - - - OK H25 A H25 A H25 A H25 A H25 A

82 落合第二小学校 1963 57 特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 843 H07 0.21 0.71 OK H6 B H8 C H8 B H8 B H8 B H6大規模内部改修

83 落合第二小学校 1972 48 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 3 1,345 H07 0.21 0.71 OK H6 B H8 C H8 B H8 B H8 B H6大規模内部改修

84 落合第二小学校 1974 46 管理棟 9 校舎 RC 3 1,175 H07 0.49 0.75 OK H6 B H8 C H8 B H8 B H8 B H6大規模内部改修

85 落合第二小学校 1977 43 特別教室棟・教室棟 9 校舎 RC 3 588 H07 0.49 0.75 OK H6 B H8 C H8 B H8 B H8 B H6大規模内部改修

86 落合第二小学校 1977 43 屋内運動場 10 体育館 S 3 702 H07 0.70 OK H21 B H21 C H14 A H23 A R1 A H23照明改修　R1屋体空調

87 落合第三小学校 1961 59 管理棟・特別教室棟・教室棟 2 校舎 RC 4 2,575 H08 0.42 0.74 OK H15 B H14 B H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

88 落合第三小学校 1964 56 屋内運動場 4 体育館 S 1 480 H08 0.52 0.79 OK S63 B S63 B H17 A S63 B C

89 落合第三小学校 1965 55 教室棟 11 校舎 RC 3 698 H08 0.64 OK H15 B H14 B H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

90 落合第三小学校 1978 42 ランチルーム 12 その他 RC 2 249 H15 1.19 OK H15 B H14 B H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

91 落合第三小学校 1974 46 特別教室棟・教室棟 13 校舎 RC 4 437 H08 0.30 0.75 OK H15 B H14 B H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

92 落合第四小学校 1964 56 教室棟 1 校舎 RC 3 1,714 H08 0.52 0.75 OK H22 A H23 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

93 落合第四小学校 1965 55 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 3 819 H08 0.52 0.75 OK H22 A H23 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

94 落合第四小学校 1966 54 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 3 478 H08 0.52 0.75 OK H22 A H23 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

95 落合第四小学校 1968 52 教室棟 1 校舎 RC 3 507 H08 0.52 0.75 OK H22 A H23 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

96 落合第四小学校 1965 55 屋内運動場 2 体育館 S 2 524 H08 0.16 1.32 OK H2 A H28 A R1 A H21 A R1 A R1屋体空調

97 落合第四小学校 1974 46 特別教室棟 4 校舎 RC 3 967 H15 0.74 0.73 OK H12 A H12 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修

98 落合第四小学校 1976 44 教室棟 9 校舎 RC 2 546 H15 0.83 OK H19 A H19 B S63 B S63 B S63 B S63大規模内部改修
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99 落合第五小学校 1958 62 特別教室棟 2 校舎 RC 3 318 H07 0.23 0.78 OK H25 B H26 A S63 B H10 B H21 A

100 落合第五小学校 1973 47 教室棟 13 校舎 RC 3 252 H07 0.36 0.77 OK H25 B H26 A S63 B H10 B H21 A

101 落合第五小学校 1974 46 特別教室棟・教室棟 13 校舎 RC 3 1,337 H07 0.36 0.77 OK H25 B H26 A S63 B H10 B H21 A

102 落合第五小学校 1975 45 特別教室棟・教室棟 14 校舎 RC 3 1,444 H07 0.40 0.72 OK H25 B H26 A S63 B H10 B H21 A

103 落合第五小学校 1997 23 屋内運動場 15 体育館 RC 4 1,101 - - - OK H9 B H26 A H26 A H26 A R1 A H26特定天井・照明改修　R1屋体空調

104 落合第五小学校 1997 23 屋内運動場クラブハウス 15 その他 RC 4 247 - - - OK H9 B H26 A H9 B H9 B H9 B

105 落合第五小学校 1997 23 教材室等 15 校舎 RC 4 312 - - - OK H9 B H26 A H9 B H9 B H9 B

106 落合第六小学校 1963 57 屋内運動場 2 体育館 S 1 486 H08 0.41 1.54 OK H3 A H28 A R1 A H23 A ー C H23照明改修

107 落合第六小学校 1959 61 管理棟・教室棟 14 校舎 RC 3 1,343 H08 0.63 OK H16 A H17 C H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

108 落合第六小学校 1974 46 特別教室棟 15 校舎 RC 3 546 H08 0.86 OK H16 A H17 C H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

109 落合第六小学校 1975 45 教室棟 16 校舎 RC 3 823 H08 0.43 0.65 OK H16 A H17 C H11 B H11 B H11 B H11大規模内部改修

110 淀橋第四小学校 1972 48 管理棟・教室棟 2 校舎 RC 3 1,224 H15 0.65 0.73 OK H17 A H22 B H3 B H3 B H3 B H3大規模内部改修

111 淀橋第四小学校 1974 46 特別教室棟・教室棟 2 校舎 RC 3 1,229 H15 0.65 0.73 OK H17 B H22 A H3 B H3 B H3 B H3大規模内部改修

112 淀橋第四小学校 1963 57 屋内運動場 6 体育館 S 1 505 H07 0.54 0.82 OK H6 A H6 A H6 B H22 A H6 B H6一部増築　H22照明改修

113 淀橋第四小学校 1967 53 教室棟 16 校舎 RC 3 803 H15 0.50 0.71 OK H17 A H22 A H3 B H3 B H3 B H3大規模内部改修

114 淀橋第四小学校 1968 52 教室棟 16 校舎 RC 3 704 H15 0.50 0.71 OK H17 A H22 A H3 B H3 B H3 B H3大規模内部改修

115 淀橋第四小学校 1972 48 教室棟 16 校舎 RC 3 240 H15 0.50 0.71 OK H17 A H22 A H3 B H3 B H3 B H3大規模内部改修

116 柏木小学校 1969 51 教室棟 1 校舎 RC 3 1,194 H07 0.44 0.76 OK H25 A H27 A H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

117 柏木小学校 1973 47 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 3 1,384 H07 0.44 0.76 OK H25 A H27 A H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

118 柏木小学校 1975 45 教室棟 1 校舎 RC 3 263 H07 0.44 0.76 OK H25 A H27 A H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

119 柏木小学校 1975 45 教室棟 20 校舎 RC 3 459 H07 0.92 OK H25 A H27 B H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

120 柏木小学校 1999 21 教室棟 21 校舎 RC 3 472 - - - OK H11 A H11 A H11 B H11 B H11 B

121 柏木小学校 1999 21 屋内運動場 21 体育館 RC 3 852 - - - OK H11 A H11 B H11 B H11 B R1 A R1屋体空調

122 西新宿小学校 1986 34 屋内運動場 2 体育館 RC 2 715 - - - OK H3 A H18 A S58 B H24 A R1 A H24照明改修　R1屋体空調

123 西新宿小学校 1958 62 管理棟・特別教室棟・教室棟 4 校舎 RC 3 1,253 H07 0.25 0.94 OK H22 A H29 A H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

124 西新宿小学校 1960 60 管理棟・特別教室棟・教室棟 4 校舎 RC 3 902 H07 0.25 0.95 OK H22 A H29 A H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

125 西新宿小学校 1961 59 管理棟・特別教室棟・教室棟 4 校舎 RC 3 416 H07 0.25 0.95 OK H22 A H29 A H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

126 西新宿小学校 1960 60 屋内運動場 5 体育館 S 1 480 H07 0.31 0.81 OK H22 A H29 A H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

127 西新宿小学校 1975 45 特別教室棟・教室棟 18 校舎 RC 3 980 H07 0.23 0.81 OK H22 A H29 A H5 B H5 B H5 B H5大規模内部改修

128 西戸山小学校 1951 69 教室棟 1 校舎 RC 3 1,867 H07 0.40 0.74 OK H25 A H26 A H7 B H7 B H7 B H7大規模内部改修

129 西戸山小学校 1958 62 管理棟 1 校舎 RC 1 220 H07 0.40 0.74 OK H25 A H26 A H7 B H7 B H7 B H7大規模内部改修

130 西戸山小学校 1962 58 屋内運動場 2 体育館 S 2 528 H07 0.21 1.03 OK H8 A H26 A H8 B H8 B R1 A H7大規模内部改修　R1屋体空調

131 西戸山小学校 1951 69 管理棟・教室棟 12 校舎 RC 3 1,014 H07 0.39 0.75 OK H25 A H26 A H7 B H7 B H7 B H7大規模内部改修

132 西戸山小学校 1952 68 教室棟 12 校舎 RC 3 540 H07 0.38 0.75 OK H25 A H26 A H7 B H7 B H7 B H7大規模内部改修

133 西戸山小学校 1955 65 教室棟 12 校舎 RC 3 451 H07 0.38 0.75 OK H25 A H26 A H7 B H7 B H7 B H7大規模内部改修

134 西戸山小学校 1957 63 特別教室棟 12 校舎 RC 3 399 H07 0.38 0.75 OK H25 A H26 A H7 B H7 B H7 B H7大規模内部改修

135 西戸山小学校 1958 62 特別教室棟 14 校舎 RC 3 396 H07 0.28 0.75 OK H25 A H26 A H7 B H7 B H7 B H7大規模内部改修
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136 牛込第一中学校 1961 59 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 4 1,578 H07 0.25 0.76 OK H28 A H22 B H10 B H9 B H22 A

137 牛込第一中学校 1962 58 屋内運動場 1 体育館 S 1 591 H07 0.18 0.81 OK H14 A H14 B S59 B ー C R1 A S59大規模改修　R1屋体空調

138 牛込第一中学校 1973 47 特別教室棟・教室棟 3 校舎 RC 2 683 H07 0.39 0.80 OK H19 A H22 B H10 B H9 B H22 A

139 牛込第一中学校 1977 43 管理棟 22 校舎 RC 2 326 H07 0.46 0.84 OK H28 A H22 B H10 B H9 B H22 A

140 牛込第一中学校 1953 67 管理棟・特別教室棟 23 校舎 RC 3 452 H07 0.51 0.73 OK H19 A H22 B H10 B H9 B H22 A

141 牛込第一中学校 1970 50 特別教室棟・教室棟 23 校舎 RC 3 1,164 H07 0.22 0.73 OK H19 A H22 B H10 B H9 B H22 A

142 牛込第二中学校 1961 59 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 4 1,133 H07 0.20 0.85 OK R1 A R1 A S58 B H3 B H22 A

143 牛込第二中学校 1969 51 教室棟 1 校舎 RC 4 1,092 H07 0.20 0.85 OK R1 A R1 A S58 B H3 B H22 A

144 牛込第二中学校 1972 48 特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 1,204 H07 0.20 0.85 OK R1 A R1 A S58 B H3 B H22 A

145 牛込第二中学校 1974 46 特別教室棟 2 校舎 RC 2 531 H07 0.38 1.00 OK R1 A R1 A S58 B H3 B H22 A

146 牛込第二中学校 1961 59 屋内運動場 5 体育館 S 1 624 H07 0.60 1.20 OK H3 B H24 B H3 B H3 B R1 A H3大規模改修　R1屋体空調

147 牛込第三中学校 1969 51 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 3 1,246 H08 0.42 0.73 OK H15 B H20 B H12 B H7 B H22 A

148 牛込第三中学校 1961 59 屋内運動場 2 体育館 S 1 655 H08 0.60 0.73 OK H14 B H14 B H14 A H14 A R1 A H14大規模改修　R1屋体空調

149 牛込第三中学校 1971 49 管理棟・特別教室棟・教室棟 13 校舎 RC 3 955 H08 0.47 0.70 OK H15 B H20 B H12 B H7 B H22 A

150 牛込第三中学校 1976 44 特別教室棟 14 校舎 RC 3 657 H08 0.42 1.00 OK H17 B H20 B H12 B H7 B H22 A

151 牛込第三中学校 2007 13 特別教室棟 15 校舎 S 2 1,316 - - - OK H18 A H18 A H18 A H18 A H18 A

152 四谷中学校 1978 42 管理棟・特別教室棟・教室棟 3 校舎 RC 4 2,656 H15 0.59 0.80 OK H22 A H13 B H13 A H13 A H22 A

153 四谷中学校 1978 42 教室棟 5 校舎 RC 4 2,499 H15 0.50 0.73 OK H22 A H13 A H13 A H13 A H22 A

154 四谷中学校 1982 38 屋内運動場 21 体育館 RC 1 840 - - - OK H23 A H13 A H25 A H29 A R1 A R1屋体空調

155 西早稲田中学校 2008 12 管理棟・特別教室棟・教室棟 14 校舎 RC 5 7,858 - - - OK H20 B H20 A H20 A H20 A H20 A

156 西早稲田中学校 2008 12 屋内運動場 14 武道場 RC 1 266 - - - OK H20 A H20 A H26 A H26 A H20 A H26特定天井

157 西早稲田中学校 2008 12 屋内運動場 14 体育館 RC 1 844 - - - OK H20 A H20 A H27 A H27 A H20 A H26特定天井・照明改修

158 落合中学校 1993 27 屋内運動場 19 体育館 RC 1 860 - - - OK H27 A H27 A H26 A H26 A R1 A H26特定天井・照明改修

159 落合中学校 1993 27 管理棟・特別教室棟 21 校舎 RC 3 1,656 - - - OK H27 A H27 A H5 B H5 B H5 B

160 落合中学校 1993 27 特別教室棟・教室棟 22 校舎 RC 3 3,803 - - - OK H27 A H27 A H5 B H5 B H5 B

161 落合第二中学校 1960 60 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 4 1,110 H08 0.21 0.71 OK H22 A H22 A S61 B ー C H16 A

162 落合第二中学校 1969 51 管理棟・教室棟 1 校舎 RC 3 1,147 H08 0.21 0.71 OK H22 A H22 A S61 B ー C H16 A

163 落合第二中学校 1972 48 教室棟 1 校舎 RC 3 1,330 H08 0.21 0.71 OK H22 A H22 A S61 B ー C H16 A

164 落合第二中学校 1996 24 屋内運動場 25 体育館 RC 2 1,413 - - - OK H8 A H8 A H8 B H8 B R1 A

165 落合第二中学校 1977 43 特別教室棟 26 校舎 RC 2 697 H08 0.77 OK H22 A H22 A S61 B ー C H22 A

166 落合第二中学校 1974 46 管理棟 28 校舎 RC 1 211 H08 1.74 OK H22 A H22 A S61 B ー C H22 A
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167 西新宿中学校 1999 21 管理棟・特別教室棟・教室棟 1 校舎 RC 4 5,833 - - - OK H11 C H11 A H11 B H11 B H11 B

168 西新宿中学校 1999 21 屋内運動場 1 体育館 RC 4 1,226 - - - OK H11 A H11 A H11 B H11 B R1 A R1屋体空調

169 西新宿中学校 1999 21 クラブハウス 1 その他 RC 4 370 - - - OK H11 A H11 A H11 B H11 B H11 B

170 新宿中学校 2008 12 管理棟・特別教室棟・教室棟 21 校舎 RC 5 3,940 - - - OK H20 B H20 A H20 A H20 A H20 A

171 新宿中学校 2008 12 管理棟・特別教室棟・教室棟 22 校舎 RC 4 3,101 - - - OK H20 A H20 A H27 A H20 A H20 A H27特定天井

172 新宿中学校 2008 12 校舎棟 23 校舎 RC 5 436 - - - OK H20 A H20 A H20 A H20 A H20 A

173 新宿中学校 2008 12 屋内運動場 23 体育館 RC 5 1,025 - - - OK H20 A H20 A H20 A H20 A H20 A

174 新宿中学校 2008 12 クラブハウス棟 24 その他 RC 2 758 - - - OK H20 A H20 A H20 A H20 A H20 A

175 新宿西戸山中学校 2011 9 管理棟・特別教室棟・教室棟 25 校舎 RC 5 8,121 - - - OK H23 A H23 A H23 A H23 A H23 A

176 新宿西戸山中学校 2011 9 屋内運動場 26 体育館 RC 3 1,882 - - - OK H23 A H23 A H23 A H23 A H23 A

177 新宿養護学校 1996 24 管理棟・特別教室棟・教室棟 2 校舎 RC 3 2,477 - - - OK H8 C H8 C H30 A H8 B H8 B

178 新宿養護学校 1996 24 屋内運動場 2 体育館 RC 3 616 - - - OK H8 A H8 A H8 B H8 B H8 B

179 津久戸幼稚園 1933 87 教室棟 1 園舎 RC 3 523 H07 0.29 0.71 OK H16 A H25 A H6 B H6 B H6 B

180 江戸川幼稚園 1936 84 教室棟 1 園舎 RC 2 253 H07 0.32 OK H25 B R1 A H7 B ー C ー C

181 市谷幼稚園 1965 55 教室棟 2 園舎 RC 2 257 H07 0.44 0.85 OK H1 B H22 C H11 B H6 B H6 B

182 市谷幼稚園 1977 43 教室棟 11 園舎 RC 1 211 H08 0.44 0.73 OK H4 B H22 B H6 B H6 B H6 B

183 早稲田幼稚園 1928 92 教室棟 1 園舎 RC 3 742 H07 0.41 0.79 OK H17 B H22 B H2 B H2 B H2 B

184 鶴巻幼稚園 1975 45 管理棟・教室棟 1 園舎 RC 2 767 H07 0.61 1.34 OK H16 B H8 B H12 B S50 C S50 C

185 牛込仲之幼稚園 1990 30 管理棟・教室棟 3 園舎 RC 1 521 - - - OK H19 A H24 A H2 B H2 B H2 B

186 富久幼稚園 1986 34 管理棟・教室棟 3 園舎 RC 1 356 - - - OK H18 B H20 A S61 B S61 B S61 B

187 余丁町幼稚園 1983 37 管理棟・教室棟 20 園舎 RC 4 422 - - - OK H20 A H20 A S58 B S58 B S58 B

188 四谷第六幼稚園 1987 33 管理棟・教室棟 3 園舎 RC 2 676 - - - OK H22 A H23 A S62 B S62 B S62 B

189 花園幼稚園 1997 23 管理棟・教室棟 4 園舎 RC 4 429 - - - OK H9 A H9 A H9 B H9 B H9 B

190 大久保幼稚園 1973 47 管理棟・教室棟 5 園舎 RC 2 520 H08 0.77 OK H25 A H19 A H11 B H11 B H11 B

191 戸山幼稚園 1975 45 管理棟・教室棟 5 園舎 RC 4 600 H07 0.65 OK H18 A H21 B H1 B H1 B H1 B

192 戸塚第一幼稚園 1973 47 管理棟・教室棟 2 園舎 RC 2 445 H15 0.91 OK H19 A H24 A S48 C C C

193 戸塚第二幼稚園 1977 43 管理棟・教室棟 4 園舎 RC 2 736 H15 0.73 OK H21 A H21 B S52 C S52 C H18 A

194 戸塚第三幼稚園 1978 42 管理棟・教室棟 1 園舎 RC 2 760 H07 0.63 OK S53 B S53 B H8 B H7 B S53 C

195 落合第二幼稚園 1977 43 管理棟・教室棟 5 園舎 RC 1 613 H07 0.49 0.75 OK H21 B H21 B H14 A H23 A H8 B

196 落合第三幼稚園 1978 42 管理棟・教室棟 1 園舎 RC 2 434 H15 0.72 OK H12 B H14 B H16 A S53 C H18 A

197 落合第四幼稚園 1974 46 管理棟・教室棟 3 園舎 RC 3 769 H15 0.74 0.77 OK H12 A H12 B S63 B S63 B S63 B

198 落合第六幼稚園 1978 42 管理棟・教室棟 1 園舎 RC 2 449 H15 0.68 0.78 OK S53 A H17 B S53 C S53 C H18 A

199 淀橋第四幼稚園 1974 46 管理棟・教室棟 2 園舎 RC 3 618 H15 0.65 OK H17 A H22 A H23 A H3 B H3 B

200 西戸山幼稚園 1966 54 管理棟・教室棟 1 園舎 RC 1 538 H08 0.51 0.76 OK S58 B S58 A H30 A S58 B H21 A

※建物基本情報は、学校施設台帳を基とする ※耐震診断は、新建築基準法

※小規模な建物（200㎡以下の建物等）は対象外とする 　施行前の建物について実施
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