◆○○区○○町○丁目開発計画　無電柱化工程表（案）

令和○年○月○日
○○○○株式会社

項目		年月	2025年（令和7年） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年（令和8年） 1月	2月	3月	4月	記事
造成工事	造成設計（開発申請）							★開発許可											開発許可 Ｒ７年６月上旬
	造成工事								造成工事（約6カ月）					★造成完了					造成工事 Ｒ７年６月上旬~R7年１１月下旬予定 建築工事 Ｒ８年１月上旬予定~ Ｒ８年３月入居開始予定
									（土工事、道路、上･下水道、ガス工事等）				道路復旧		建築工事		★入居開始予定		
無電柱化工事	東京都 無電柱化推進事業手続					無電柱化事前協議書（３社へ提出）	仮申請		本申請			交付申請		完了報告	★検査	請求処理			【補足】 東京都補助事業について ･令和７年度事業として申請
	設計･協議			無電柱化検討･協議															無電柱化設計 Ｒ７年６月完了予定
				★事前協議申込		設計協議													
							無電柱化詳細設計												
	施工								★工事契約 準備･材料調達										無電柱化工事 Ｒ７年８月中旬～９月中旬予定
										【区域内配管工事】									
										配管工事施工									
	電線管理者工事 東京電力					★事前協議	無電柱化協議												
							区域外連系･ケーブル工事設計												
												区域外 連系管工事 区域内外 ケーブル工事							
												9/20 10/10							
	ＮＴＴ					無電柱化協議	区域外連系工事設計				区域外連系管工事						ケーブル工事		各戸へのケーブル引込は、 お客様申し込みに基づき実施
								★支払											
	ＣＡＴＶ					無電柱化協議	区域外連系工事設計	★工事依頼			区域外連系管工事						ケーブル工事		各戸へのケーブル引込は、 お客様申し込みに基づき実施
												★支払							

※無電柱化計画、机上検討時点での工程表（案）です。今後の協議結果等によって変更となる場合がございますのでご考慮願います。